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采购需求
1、 项目基本情况
	项目名称
	翁源县2024年森林质量精准提升（林分优化）造林项目

	项目预算（单位：万元）
	1485.45

	采购人单位
	翁源县林业局

	负责人/联系电话
	0751-2875567


2、 采购需求
（一）采购项目需实现的功能和目标：
按照2024年作业设计完成造林14020亩
（二）项目属性：
是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购 
☑是  

□否，原因说明
2
[bookmark: _GoBack]（三）技术要求与商务要求
1、采购标的一：翁源县2024年森林质量精准提升（林分优化）造林项目
（1）技术要求：
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
	一、林地清理
本项目工程禁止炼山和全垦整地。类型 I、类型 II、类型 VI 采用带状割杂的方式清理林地，带宽为 1.2 米，将带内杂草全部清除到外面，类型 III 采用块状方式清理林地，清理种植块范围为 1.2×1.2 米，类型 IV、类型 V 采用全面割灌除草的方式。草灌留茬高度不高于 10厘米，在林地清理过程中，如有坟墓，因遵守当地民风民俗，与坟墓保持适当距离。应加强对造林地原生树种的保护保留。对造林地中的极小种群、珍稀濒危动植物保护小区不进行造林整地，并保留适当宽度的缓冲保护带。 
类型 I、类型 II、类型 III、类型 IV、类型 VI 所清理的杂草集中放置于林带中进行块状堆沤，以增加土壤腐殖质，提高土壤肥力，类型 V 清除林带内非防火树种、杂灌、杂草等全部伐除，清出到生物防火林带外，林带宽度 20 米。桉树采伐迹地需对伐桩进行伐桩消除处理（三次），确保处理后伐桩不再萌芽，松材线虫。
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	二、整地挖穴
整地采用穴状整地。植穴规格采用 50×50×40cm，为了利于水土保持，植穴整地应采用明穴方式，并且在造林种植前 1 个月进行灭桉、清理林地、整地、打穴等工序，让植穴有一段自然风化、熟化的时间，有利于杀死有害的病虫并改善土壤的理化性质，提高土壤的肥力，挖穴时穴土全部清理出穴边，表土堆放于植穴两侧，心土堆放于植穴下方。 
植穴原则上按照水平布设，尽量做到上、下两行植穴呈“品”字形分布，部分特殊地段可根据实际情况（如避开原有树木、石头、坟墓等）局部位移，采取不规则式随机布设，不强调严格的横直成行，但要求必须保证单位面积密度和适当的株行距。穴状整地之前须进行定点，使穴状整地横看成排、竖看成趟、整齐划一。施工过程中要注意保护原有的乡土乔木及其幼树幼苗。
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	三、回土与基肥
施基肥：基肥是保障所栽苗木健康生长的重要措施，要求在造林 
前一个月回 穴土与施放基肥，基肥选用复合肥（N、P、K 有效总含 
量 45%以上），施放基肥标准为 0.50 千克/穴。要求用“器具”（如碗、 
杯）统一施肥，以保证足量且均匀施肥，基肥施放后经质检合格后回 
土完毕。基肥与穴土混合后回填至平穴备栽。 
回土：先铲去穴周围的草头及杂物，再回周围的表土或细土，边回土边与穴内肥料充分拌混，回填大块泥土要打碎并清理出杂物，如石块、树根、杂草等杂物，心土回至三分之二，剩余部分在植苗时回填。

	
	4
	四、造林密度
类型 I、类型 II 造林密度为 74 株/亩以上（即：株行距为 3.0×3.0m），类型 III 平均造林密度为 42 株/亩，栽植后需保证每亩株数为 74 株以上，类型 IV 造林密度为89株/亩（即：株行距为 2.5×3m），类型 V 造林密度为 167 株/亩（即：株行距为 2.0×2.0m），类型 VI 造林密度为 107 株/亩（即：株行距为 2.5×2.5m）。
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	五、苗木要求 
造林苗木中：优良乡土阔叶树、1.5 年生以上、苗高 80cm 以上、 
苗木地径 0.8cm 以上、顶芽饱满、生长健壮、无病虫害的一级二级苗木（良种容器壮苗），枝干粗壮，根系必须发达成团的程度，且苗木不含任何病菌，应有“两证一签”；白花油茶幼苗要求用 2 年生以上嫁接白花油茶良种壮苗，苗高大于 35 厘米，地径大于 0.35 厘米；黑木相思、红锥采用 18 个月以上、苗高 40cm 以上、苗木地径 0.4cm 的苗木进行种植。采用保障性苗圃定单育苗定向供苗，禁止使用无证、来源不清、带病虫害的不合格苗上山造林。 
同时，要求优先使用保障性育苗或就近调苗，减少长距离运输等活动造成苗木损伤。 
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	六、树种选择与配置 
1、树种选择 
树种选择是造林成败的关键，树种选择应考虑生态区位和经营目 
的，因地制宜，选择抗逆性强、生态景观效益好的乡土阔叶树种，结 
合《广东省森林质量精准提升行动技术指南》要求，根据适地适树、 
因地制宜的原则，采用“优良乡土阔叶树种混交方式”模式，营造多 
树种组成的阔叶混交林。本期造林目的树种选用木荷、楠木、红锥， 
配置树种选用黑木相思、枫香进行造林，特色树种为白花油茶。 
2、树种配比 
类型Ⅰ：分布不合理桉树林优化，造林密度为 74 株/亩，株行距 
为 3.0×3.0m，目的树种为木荷，配置树种为黑木相思、枫香，树种配置为 5 木荷 3 黑木相思 2 枫香。 
类型 II：人工更新，造林密度为 74 株/亩，株行距为 3.0×3.0m， 
目的树种为木荷，配置树种为黑木相思、枫香，树种配置为 5 木荷 3 
黑木相思 2 枫香。 
类型 III：低质低效林高质量改造，平均造林密度为 42 株/亩，块 
状种植，目的树种为木荷，配置树种为黑木相思、枫香，树种配置为 
5 木荷 3 黑木相思 2 枫香。 
类型 IV：铁龙镇高质量示范林，造林密度为 89 株/亩，株行距为 
2.5×3.0m，树种配置为 10 黑木相思。 
类型 V：生物防火林带建设，造林密度为 167 株/亩，树种配置 
为 7 白花油茶 3 木荷(14 号图斑为高质量造林 10 木荷)。 
类型 VI：油茶混作，造林密度为 107 株/亩，株行距为 2.0×3.0m， 
特色树种为白花油茶，配置树种为楠木、红锥，树种配置为 7 白花油茶 2 楠木 1 红锥。 
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	七、栽植与混交方式 
栽植应在早春雨透后的阴雨天进行，要求在 2024 年 4 月 30 日前 
完成，栽植时扶正苗木适当深栽，然后在苗木的四周回填细土，回土 
后轻提幼苗，然后适当压实，使苗木与原土紧密接触，压实后再回松 
土呈馒头状，以减少水分蒸发。
为兼顾黑木相思树种特性，避免其对其它树种造成挤压，类型 I、 
类型 II、类型 III、类型 V 采用行间混交，其中：类型 I、类型 II、类型 III 每三行黑木相思加七行其它树种（其它树种随机混交）；类型 V 在生物防火林带建设中，中间种植三行木荷，两边各种植四行白花油茶（14 号图斑为木荷纯林）；类型 VI 作业图斑根据树苗数量在外沿 10-15 米范围随机种植楠木、红锥，以达到防火林带作用，施工期间，技术人员应到现场进行技术指导，加强质量检查，确保栽植质量。种植后约一个月左右，应全面检查苗木成活情况，发现死苗缺株应及时补植，要求当年造林成活率达 90%以上。
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	八、抚育与追肥
抚育是促进苗木生长，提高造林成活率和苗木保存率的重要措施，是提高造林成效的关键。抚育工作内容主要是割灌除草、灭桉、松土 
扩穴、追肥、培土、修枝、除虫和补植。本造林设计抚育年份及次数 
为 3 年实施 5 次，即第一次抚育（追肥）在 2024 年 9 月 30 日前完成； 
第二次抚育（追肥）在 2025 年 5 月 30 日前完成；第三次抚育（修枝、割草）在 2025 年 10 月 15 日前完成；第四次抚育（追肥）在 2026 年5 月 30 日前完成；第五次抚育（割草）在 2026 年 10 月 15 日前完成。 
追肥每穴施放不少于 0.25kg 复合肥（高质量造林 0.5kg），NPK 含 
量≥30%（高质量造林 NPK 含量≥45%），追肥抚育包含割灌除草、 
松土扩穴、追肥、修枝、除虫、补苗。割草抚育经除草后的留茬高度 
低于 10 厘米，割后的草平铺在林地内。 
抚育主要技术要求：
1、割灌除草，类型 I、类型 II、类型 III、类型 VI 对作业小班进 
行林下水平带状割灌除草，割灌除草清理宽度为 1.2m。类型 V 生物 
防火林带内的非防火树种、杂灌、杂草需全部伐除，并清出到防火林 
带外。类型 IV 作业小班进行草灌全割，割后灌草集中放置于林带中 
进行块状堆沤，以增加土壤腐殖质，提高土壤肥力。所有类型割灌除 
草后草灌留茬高度不高于 10 厘米 
2、松土扩穴，除草后，以植株为中心进行松土扩穴，松土扩穴 
半径不小于 0.5 米。 
3、追肥，每穴每次施复合肥不少于 0.25kg，复合肥（NPK 含量≥30%），其中类型 IV 及类型 V14 号作业图斑为高质量造林，每穴每次施复合肥 0.5kg（NPK 含量≥45%），具体方法是在除草、松土、培土等工序完成后，追肥在离植株 30 厘米的上方开 30 厘米长、宽 20 厘米、深 20 厘米以上的环形沟，将肥料均匀地施放于沟内，然后用土覆盖，以防肥料流失，提高肥料的利用率。抚育时应全面检查植株的成活情况，发现死株、缺株的及时用同品种同规格的苗木进行补植。 
4、培土，追肥后要求随即用土覆盖，并将幼树周边土壤回覆形成半径 0.4 米以上的圆形平台，以防肥料流失。 
5、修枝，在种植后第二次、第三次、第四次抚育中，对黑木相 
思进行修枝，沿主干修剪，剪除 1 米至 1.3 米以下的侧枝和个别影响主干的分叉枝。 
6、除虫，为做好病虫害防治，在抚育工程中如发现有病虫害，需针对不同病虫害类型进行相应措施的扑救与防治，确保项目建设成效。 
7、补植，在抚育过程中如发现死株、缺株应及时补植，保证造林当年成活率达 90%以上。所选苗木必须有具有“两证一签”。 
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	九、管护
抚育结束后进入新造林地的管护阶段，严禁乱砍乱伐，加强巡查 
巡护，及时发现和防治林带的病虫害、防止人畜破坏，确保新造林的 
正常生长。 
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	十、病虫害与有害生物防治
1、苗木造林前要进行检疫，确认无危险性的病虫害； 
2、发生检疫性病虫害或重要病虫害的地区不能选择其寄主树种 
造林； 
3、加强病虫害及其它有害生物监测，发现危害及时防治。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。


（2）商务要求：
1）交付时间：自合同签订之日起至 2026年10月15日前完成。
2）地点：采购人指定地点。
3）付款进度和方式：
1期：支付比例30%,预付款：第一次在2024年当年签订合同，完成栽植工序一个月后，财政资金到位情况下在60天内支付该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的30%；
2期：支付比例20%,第二次在2024年当年第二次抚育完成后，经采购人验收合格后，财政资金到位情况下在60天内支付该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的20%，否则该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的20%暂不予支付。
3期：支付比例20%,第三次在2025年二次抚育完成验收时，采购人验收合格后，财政资金到位情况下在60天内支付该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的20%，否则该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的20%暂不予支付。
4期：支付比例30%,第四次在2026年二次抚育完成验收时，采购人验收合格后，财政资金到位情况下在60天内支付该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的30%，否则该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的30%暂不予支付。
（4）验收要求：
第一年造林密度每亩42株或74株以上（根据作业设计类型要求），造林小班面积核实率达95%以上、造林成活率达90%以上、苗木长势良好，树种配置、树种混交符合设计要求，珍贵用材树种、优良乡土阔叶树种平均树高1米以上，速生丰产树种平均树高1.2米以上。造林第二年（2025年）抚育率达100%，林木保存率达90%以上，平均地径达1.5CM以上，优良乡土阔叶树种平均树高达1.3米以上，速生丰产树种平均树高达1.5米以上。造林第三年（2026年）抚育率达100%，林木保存率达85%以上，平均地径达3CM以上，优良乡土阔叶树种平均树高达1.6米以上，速生丰产树种平均树高达1.8米以上。
4）其他要求：
（1）履约能力；如中标供应商在履约过程中未能按照自身所承诺的响应时间及采购人要求完成需要履行的工作，采购人有权启动约束措施确保采购标的的实施完成，具体形式由采购人确定。
（2）中标供应商应高度重视安全生产，严禁违章作业，做好森林防火，在施工过程中发生的工伤事故和经济损失全部由中标供应商负责。
（3）为确保项目顺利实施，在项目实施过程中出现的任何纠纷由中标供应商自行解决。若出现林地纠纷并对项目进度或质量造成严重影响，中标供应商需承担一切责任。
（4）投标人须对项目实施机械设备、施工机具及安全防护用品进行妥善管理，合理分配本项目工作所需设备机具，避免发生以外事故，如出现因投标人管理设备机具不当所导致安全事故，其中产生的一切损失全部由中标供应商负责。
（5）投标人须合理分配工作人员，保证个人职责清晰，人员储备合理规范，能够承担本项目所需工作实施要求。
（6）保险：供应商在签订合同之日起一个月内需按相关要求购买安全生产责任险及工伤保险。
（7）报价要求：
（7.1）报价超出最高限价或最高单价限价的列为无效投标处理。
（7.2）投标报价应为人民币含税全包价，报价包含抚育费、劳务费、苗木费、肥料费、税费等作业一切费用(不含设计、监理费)。 
（7.3）投标人必须自行考虑在本项目实施期间的一切可能产生的费用，在项目的实施过程中，采购人除了支付合同规定的款项外，一切合同规定外的费用将拒绝支付。
2、采购标的二：翁源县2024年森林质量精准提升（林分优化）造林项目
（1）技术要求：
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
	一、林地清理
本项目工程禁止炼山和全垦整地。类型 I、类型 II、类型 VI 采用带状割杂的方式清理林地，带宽为 1.2 米，将带内杂草全部清除到外面，类型 III 采用块状方式清理林地，清理种植块范围为 1.2×1.2 米，类型 IV、类型 V 采用全面割灌除草的方式。草灌留茬高度不高于 10厘米，在林地清理过程中，如有坟墓，因遵守当地民风民俗，与坟墓保持适当距离。应加强对造林地原生树种的保护保留。对造林地中的极小种群、珍稀濒危动植物保护小区不进行造林整地，并保留适当宽度的缓冲保护带。 
类型 I、类型 II、类型 III、类型 IV、类型 VI 所清理的杂草集中放置于林带中进行块状堆沤，以增加土壤腐殖质，提高土壤肥力，类型 V 清除林带内非防火树种、杂灌、杂草等全部伐除，清出到生物防火林带外，林带宽度 20 米。桉树采伐迹地需对伐桩进行伐桩消除处理（三次），确保处理后伐桩不再萌芽，松材线虫。
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	二、整地挖穴
整地采用穴状整地。植穴规格采用 50×50×40cm，为了利于水土保持，植穴整地应采用明穴方式，并且在造林种植前 1 个月进行灭桉、清理林地、整地、打穴等工序，让植穴有一段自然风化、熟化的时间，有利于杀死有害的病虫并改善土壤的理化性质，提高土壤的肥力，挖穴时穴土全部清理出穴边，表土堆放于植穴两侧，心土堆放于植穴下方。 
植穴原则上按照水平布设，尽量做到上、下两行植穴呈“品”字形分布，部分特殊地段可根据实际情况（如避开原有树木、石头、坟墓等）局部位移，采取不规则式随机布设，不强调严格的横直成行，但要求必须保证单位面积密度和适当的株行距。穴状整地之前须进行定点，使穴状整地横看成排、竖看成趟、整齐划一。施工过程中要注意保护原有的乡土乔木及其幼树幼苗。
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	三、回土与基肥
施基肥：基肥是保障所栽苗木健康生长的重要措施，要求在造林 
前一个月回 穴土与施放基肥，基肥选用复合肥（N、P、K 有效总含 
量 45%以上），施放基肥标准为 0.50 千克/穴。要求用“器具”（如碗、 
杯）统一施肥，以保证足量且均匀施肥，基肥施放后经质检合格后回 
土完毕。基肥与穴土混合后回填至平穴备栽。 
回土：先铲去穴周围的草头及杂物，再回周围的表土或细土，边回土边与穴内肥料充分拌混，回填大块泥土要打碎并清理出杂物，如石块、树根、杂草等杂物，心土回至三分之二，剩余部分在植苗时回填。
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	四、造林密度
类型 I、类型 II 造林密度为 74 株/亩以上（即：株行距为 3.0×3.0m），类型 III 平均造林密度为 42 株/亩，栽植后需保证每亩株数为 74 株以上，类型 IV 造林密度为89株/亩（即：株行距为 2.5×3m），类型 V 造林密度为 167 株/亩（即：株行距为 2.0×2.0m），类型 VI 造林密度为 107 株/亩（即：株行距为 2.5×2.5m）。
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	五、苗木要求 
造林苗木中：优良乡土阔叶树、1.5 年生以上、苗高 80cm 以上、 
苗木地径 0.8cm 以上、顶芽饱满、生长健壮、无病虫害的一级二级苗木（良种容器壮苗），枝干粗壮，根系必须发达成团的程度，且苗木不含任何病菌，应有“两证一签”；白花油茶幼苗要求用 2 年生以上嫁接白花油茶良种壮苗，苗高大于 35 厘米，地径大于 0.35 厘米；黑木相思、红锥采用 18 个月以上、苗高 40cm 以上、苗木地径 0.4cm 的苗木进行种植。采用保障性苗圃定单育苗定向供苗，禁止使用无证、来源不清、带病虫害的不合格苗上山造林。 
同时，要求优先使用保障性育苗或就近调苗，减少长距离运输等活动造成苗木损伤。 
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	六、树种选择与配置 
1、树种选择 
树种选择是造林成败的关键，树种选择应考虑生态区位和经营目 
的，因地制宜，选择抗逆性强、生态景观效益好的乡土阔叶树种，结 
合《广东省森林质量精准提升行动技术指南》要求，根据适地适树、 
因地制宜的原则，采用“优良乡土阔叶树种混交方式”模式，营造多 
树种组成的阔叶混交林。本期造林目的树种选用木荷、楠木、红锥， 
配置树种选用黑木相思、枫香进行造林，特色树种为白花油茶。 
2、树种配比 
类型Ⅰ：分布不合理桉树林优化，造林密度为 74 株/亩，株行距 
为 3.0×3.0m，目的树种为木荷，配置树种为黑木相思、枫香，树种配置为 5 木荷 3 黑木相思 2 枫香。 
类型 II：人工更新，造林密度为 74 株/亩，株行距为 3.0×3.0m， 
目的树种为木荷，配置树种为黑木相思、枫香，树种配置为 5 木荷 3 
黑木相思 2 枫香。 
类型 III：低质低效林高质量改造，平均造林密度为 42 株/亩，块 
状种植，目的树种为木荷，配置树种为黑木相思、枫香，树种配置为 
5 木荷 3 黑木相思 2 枫香。 
类型 IV：铁龙镇高质量示范林，造林密度为 89 株/亩，株行距为 
2.5×3.0m，树种配置为 10 黑木相思。 
类型 V：生物防火林带建设，造林密度为 167 株/亩，树种配置 
为 7 白花油茶 3 木荷(14 号图斑为高质量造林 10 木荷)。 
类型 VI：油茶混作，造林密度为 107 株/亩，株行距为 2.0×3.0m， 
特色树种为白花油茶，配置树种为楠木、红锥，树种配置为 7 白花油茶 2 楠木 1 红锥。 
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	七、栽植与混交方式 
栽植应在早春雨透后的阴雨天进行，要求在 2024 年 4 月 30 日前 
完成，栽植时扶正苗木适当深栽，然后在苗木的四周回填细土，回土 
后轻提幼苗，然后适当压实，使苗木与原土紧密接触，压实后再回松 
土呈馒头状，以减少水分蒸发。
为兼顾黑木相思树种特性，避免其对其它树种造成挤压，类型 I、 
类型 II、类型 III、类型 V 采用行间混交，其中：类型 I、类型 II、类型 III 每三行黑木相思加七行其它树种（其它树种随机混交）；类型 V 在生物防火林带建设中，中间种植三行木荷，两边各种植四行白花油茶（14 号图斑为木荷纯林）；类型 VI 作业图斑根据树苗数量在外沿 10-15 米范围随机种植楠木、红锥，以达到防火林带作用，施工期间，技术人员应到现场进行技术指导，加强质量检查，确保栽植质量。种植后约一个月左右，应全面检查苗木成活情况，发现死苗缺株应及时补植，要求当年造林成活率达 90%以上。
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	八、抚育与追肥
抚育是促进苗木生长，提高造林成活率和苗木保存率的重要措施，是提高造林成效的关键。抚育工作内容主要是割灌除草、灭桉、松土 
扩穴、追肥、培土、修枝、除虫和补植。本造林设计抚育年份及次数 
为 3 年实施 5 次，即第一次抚育（追肥）在 2024 年 9 月 30 日前完成； 
第二次抚育（追肥）在 2025 年 5 月 30 日前完成；第三次抚育（修枝、割草）在 2025 年 10 月 15 日前完成；第四次抚育（追肥）在 2026 年5 月 30 日前完成；第五次抚育（割草）在 2026 年 10 月 15 日前完成。 
追肥每穴施放不少于 0.25kg 复合肥（高质量造林 0.5kg），NPK 含 
量≥30%（高质量造林 NPK 含量≥45%），追肥抚育包含割灌除草、 
松土扩穴、追肥、修枝、除虫、补苗。割草抚育经除草后的留茬高度 
低于 10 厘米，割后的草平铺在林地内。 
抚育主要技术要求：
1、割灌除草，类型 I、类型 II、类型 III、类型 VI 对作业小班进 
行林下水平带状割灌除草，割灌除草清理宽度为 1.2m。类型 V 生物 
防火林带内的非防火树种、杂灌、杂草需全部伐除，并清出到防火林 
带外。类型 IV 作业小班进行草灌全割，割后灌草集中放置于林带中 
进行块状堆沤，以增加土壤腐殖质，提高土壤肥力。所有类型割灌除 
草后草灌留茬高度不高于 10 厘米 
2、松土扩穴，除草后，以植株为中心进行松土扩穴，松土扩穴 
半径不小于 0.5 米。 
3、追肥，每穴每次施复合肥不少于 0.25kg，复合肥（NPK 含量≥30%），其中类型 IV 及类型 V14 号作业图斑为高质量造林，每穴每次施复合肥 0.5kg（NPK 含量≥45%），具体方法是在除草、松土、培土等工序完成后，追肥在离植株 30 厘米的上方开 30 厘米长、宽 20 厘米、深 20 厘米以上的环形沟，将肥料均匀地施放于沟内，然后用土覆盖，以防肥料流失，提高肥料的利用率。抚育时应全面检查植株的成活情况，发现死株、缺株的及时用同品种同规格的苗木进行补植。 
4、培土，追肥后要求随即用土覆盖，并将幼树周边土壤回覆形成半径 0.4 米以上的圆形平台，以防肥料流失。 
5、修枝，在种植后第二次、第三次、第四次抚育中，对黑木相 
思进行修枝，沿主干修剪，剪除 1 米至 1.3 米以下的侧枝和个别影响主干的分叉枝。 
6、除虫，为做好病虫害防治，在抚育工程中如发现有病虫害，需针对不同病虫害类型进行相应措施的扑救与防治，确保项目建设成效。 
7、补植，在抚育过程中如发现死株、缺株应及时补植，保证造林当年成活率达 90%以上。所选苗木必须有具有“两证一签”。 
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	九、管护
抚育结束后进入新造林地的管护阶段，严禁乱砍乱伐，加强巡查 
巡护，及时发现和防治林带的病虫害、防止人畜破坏，确保新造林的 
正常生长。 
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	十、病虫害与有害生物防治
1、苗木造林前要进行检疫，确认无危险性的病虫害； 
2、发生检疫性病虫害或重要病虫害的地区不能选择其寄主树种 
造林； 
3、加强病虫害及其它有害生物监测，发现危害及时防治。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。


（2）商务要求：
1）交付时间：自合同签订之日起至 2026年10月15日前完成。
2）地点：采购人指定地点。
3）付款进度和方式：
1期：支付比例30%,预付款：第一次在2024年当年签订合同，完成栽植工序一个月后，财政资金到位情况下在60天内支付该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的30%；
2期：支付比例20%,第二次在2024年当年第二次抚育完成后，经采购人验收合格后，财政资金到位情况下在60天内支付该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的20%，否则该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的20%暂不予支付。
3期：支付比例20%,第三次在2025年二次抚育完成验收时，采购人验收合格后，财政资金到位情况下在60天内支付该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的20%，否则该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的20%暂不予支付。
4期：支付比例30%,第四次在2026年二次抚育完成验收时，采购人验收合格后，财政资金到位情况下在60天内支付该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的30%，否则该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的30%暂不予支付。
（4）验收要求：
第一年造林密度每亩42株或74株以上（根据作业设计类型要求），造林小班面积核实率达95%以上、造林成活率达90%以上、苗木长势良好，树种配置、树种混交符合设计要求，珍贵用材树种、优良乡土阔叶树种平均树高1米以上，速生丰产树种平均树高1.2米以上。造林第二年（2025年）抚育率达100%，林木保存率达90%以上，平均地径达1.5CM以上，优良乡土阔叶树种平均树高达1.3米以上，速生丰产树种平均树高达1.5米以上。造林第三年（2026年）抚育率达100%，林木保存率达85%以上，平均地径达3CM以上，优良乡土阔叶树种平均树高达1.6米以上，速生丰产树种平均树高达1.8米以上。
4）其他要求：
（1）履约能力；如中标供应商在履约过程中未能按照自身所承诺的响应时间及采购人要求完成需要履行的工作，采购人有权启动约束措施确保采购标的的实施完成，具体形式由采购人确定。
（2）中标供应商应高度重视安全生产，严禁违章作业，做好森林防火，在施工过程中发生的工伤事故和经济损失全部由中标供应商负责。
（3）为确保项目顺利实施，在项目实施过程中出现的任何纠纷由中标供应商自行解决。若出现林地纠纷并对项目进度或质量造成严重影响，中标供应商需承担一切责任。
（4）投标人须对项目实施机械设备、施工机具及安全防护用品进行妥善管理，合理分配本项目工作所需设备机具，避免发生以外事故，如出现因投标人管理设备机具不当所导致安全事故，其中产生的一切损失全部由中标供应商负责。
（5）投标人须合理分配工作人员，保证个人职责清晰，人员储备合理规范，能够承担本项目所需工作实施要求。
（6）保险：供应商在签订合同之日起一个月内需按相关要求购买安全生产责任险及工伤保险。
（7）报价要求：
（7.1）报价超出最高限价或最高单价限价的列为无效投标处理。
（7.2）投标报价应为人民币含税全包价，报价包含抚育费、劳务费、苗木费、肥料费、税费等作业一切费用(不含设计、监理费)。 
（7.3）投标人必须自行考虑在本项目实施期间的一切可能产生的费用，在项目的实施过程中，采购人除了支付合同规定的款项外，一切合同规定外的费用将拒绝支付。
3、采购标的三：翁源县2024年森林质量精准提升（林分优化）造林项目
（1）技术要求：
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
	一、林地清理
本项目工程禁止炼山和全垦整地。类型 I、类型 II、类型 VI 采用带状割杂的方式清理林地，带宽为 1.2 米，将带内杂草全部清除到外面，类型 III 采用块状方式清理林地，清理种植块范围为 1.2×1.2 米，类型 IV、类型 V 采用全面割灌除草的方式。草灌留茬高度不高于 10厘米，在林地清理过程中，如有坟墓，因遵守当地民风民俗，与坟墓保持适当距离。应加强对造林地原生树种的保护保留。对造林地中的极小种群、珍稀濒危动植物保护小区不进行造林整地，并保留适当宽度的缓冲保护带。 
类型 I、类型 II、类型 III、类型 IV、类型 VI 所清理的杂草集中放置于林带中进行块状堆沤，以增加土壤腐殖质，提高土壤肥力，类型 V 清除林带内非防火树种、杂灌、杂草等全部伐除，清出到生物防火林带外，林带宽度 20 米。桉树采伐迹地需对伐桩进行伐桩消除处理（三次），确保处理后伐桩不再萌芽，松材线虫。
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	二、整地挖穴
整地采用穴状整地。植穴规格采用 50×50×40cm，为了利于水土保持，植穴整地应采用明穴方式，并且在造林种植前 1 个月进行灭桉、清理林地、整地、打穴等工序，让植穴有一段自然风化、熟化的时间，有利于杀死有害的病虫并改善土壤的理化性质，提高土壤的肥力，挖穴时穴土全部清理出穴边，表土堆放于植穴两侧，心土堆放于植穴下方。 
植穴原则上按照水平布设，尽量做到上、下两行植穴呈“品”字形分布，部分特殊地段可根据实际情况（如避开原有树木、石头、坟墓等）局部位移，采取不规则式随机布设，不强调严格的横直成行，但要求必须保证单位面积密度和适当的株行距。穴状整地之前须进行定点，使穴状整地横看成排、竖看成趟、整齐划一。施工过程中要注意保护原有的乡土乔木及其幼树幼苗。
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	三、回土与基肥
施基肥：基肥是保障所栽苗木健康生长的重要措施，要求在造林 
前一个月回 穴土与施放基肥，基肥选用复合肥（N、P、K 有效总含 
量 45%以上），施放基肥标准为 0.50 千克/穴。要求用“器具”（如碗、 
杯）统一施肥，以保证足量且均匀施肥，基肥施放后经质检合格后回 
土完毕。基肥与穴土混合后回填至平穴备栽。 
回土：先铲去穴周围的草头及杂物，再回周围的表土或细土，边回土边与穴内肥料充分拌混，回填大块泥土要打碎并清理出杂物，如石块、树根、杂草等杂物，心土回至三分之二，剩余部分在植苗时回填。
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	四、造林密度
类型 I、类型 II 造林密度为 74 株/亩以上（即：株行距为 3.0×3.0m），类型 III 平均造林密度为 42 株/亩，栽植后需保证每亩株数为 74 株以上，类型 IV 造林密度为89株/亩（即：株行距为 2.5×3m），类型 V 造林密度为 167 株/亩（即：株行距为 2.0×2.0m），类型 VI 造林密度为 107 株/亩（即：株行距为 2.5×2.5m）。
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	五、苗木要求 
造林苗木中：优良乡土阔叶树、1.5 年生以上、苗高 80cm 以上、 
苗木地径 0.8cm 以上、顶芽饱满、生长健壮、无病虫害的一级二级苗木（良种容器壮苗），枝干粗壮，根系必须发达成团的程度，且苗木不含任何病菌，应有“两证一签”；白花油茶幼苗要求用 2 年生以上嫁接白花油茶良种壮苗，苗高大于 35 厘米，地径大于 0.35 厘米；黑木相思、红锥采用 18 个月以上、苗高 40cm 以上、苗木地径 0.4cm 的苗木进行种植。采用保障性苗圃定单育苗定向供苗，禁止使用无证、来源不清、带病虫害的不合格苗上山造林。 
同时，要求优先使用保障性育苗或就近调苗，减少长距离运输等活动造成苗木损伤。 
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	六、树种选择与配置 
1、树种选择 
树种选择是造林成败的关键，树种选择应考虑生态区位和经营目 
的，因地制宜，选择抗逆性强、生态景观效益好的乡土阔叶树种，结 
合《广东省森林质量精准提升行动技术指南》要求，根据适地适树、 
因地制宜的原则，采用“优良乡土阔叶树种混交方式”模式，营造多 
树种组成的阔叶混交林。本期造林目的树种选用木荷、楠木、红锥， 
配置树种选用黑木相思、枫香进行造林，特色树种为白花油茶。 
2、树种配比 
类型Ⅰ：分布不合理桉树林优化，造林密度为 74 株/亩，株行距 
为 3.0×3.0m，目的树种为木荷，配置树种为黑木相思、枫香，树种配置为 5 木荷 3 黑木相思 2 枫香。 
类型 II：人工更新，造林密度为 74 株/亩，株行距为 3.0×3.0m， 
目的树种为木荷，配置树种为黑木相思、枫香，树种配置为 5 木荷 3 
黑木相思 2 枫香。 
类型 III：低质低效林高质量改造，平均造林密度为 42 株/亩，块 
状种植，目的树种为木荷，配置树种为黑木相思、枫香，树种配置为 
5 木荷 3 黑木相思 2 枫香。 
类型 IV：铁龙镇高质量示范林，造林密度为 89 株/亩，株行距为 
2.5×3.0m，树种配置为 10 黑木相思。 
类型 V：生物防火林带建设，造林密度为 167 株/亩，树种配置 
为 7 白花油茶 3 木荷(14 号图斑为高质量造林 10 木荷)。 
类型 VI：油茶混作，造林密度为 107 株/亩，株行距为 2.0×3.0m， 
特色树种为白花油茶，配置树种为楠木、红锥，树种配置为 7 白花油茶 2 楠木 1 红锥。 
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	七、栽植与混交方式 
栽植应在早春雨透后的阴雨天进行，要求在 2024 年 4 月 30 日前 
完成，栽植时扶正苗木适当深栽，然后在苗木的四周回填细土，回土 
后轻提幼苗，然后适当压实，使苗木与原土紧密接触，压实后再回松 
土呈馒头状，以减少水分蒸发。
为兼顾黑木相思树种特性，避免其对其它树种造成挤压，类型 I、 
类型 II、类型 III、类型 V 采用行间混交，其中：类型 I、类型 II、类型 III 每三行黑木相思加七行其它树种（其它树种随机混交）；类型 V 在生物防火林带建设中，中间种植三行木荷，两边各种植四行白花油茶（14 号图斑为木荷纯林）；类型 VI 作业图斑根据树苗数量在外沿 10-15 米范围随机种植楠木、红锥，以达到防火林带作用，施工期间，技术人员应到现场进行技术指导，加强质量检查，确保栽植质量。种植后约一个月左右，应全面检查苗木成活情况，发现死苗缺株应及时补植，要求当年造林成活率达 90%以上。
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	八、抚育与追肥
抚育是促进苗木生长，提高造林成活率和苗木保存率的重要措施，是提高造林成效的关键。抚育工作内容主要是割灌除草、灭桉、松土 
扩穴、追肥、培土、修枝、除虫和补植。本造林设计抚育年份及次数 
为 3 年实施 5 次，即第一次抚育（追肥）在 2024 年 9 月 30 日前完成； 
第二次抚育（追肥）在 2025 年 5 月 30 日前完成；第三次抚育（修枝、割草）在 2025 年 10 月 15 日前完成；第四次抚育（追肥）在 2026 年5 月 30 日前完成；第五次抚育（割草）在 2026 年 10 月 15 日前完成。 
追肥每穴施放不少于 0.25kg 复合肥（高质量造林 0.5kg），NPK 含 
量≥30%（高质量造林 NPK 含量≥45%），追肥抚育包含割灌除草、 
松土扩穴、追肥、修枝、除虫、补苗。割草抚育经除草后的留茬高度 
低于 10 厘米，割后的草平铺在林地内。 
抚育主要技术要求：
1、割灌除草，类型 I、类型 II、类型 III、类型 VI 对作业小班进 
行林下水平带状割灌除草，割灌除草清理宽度为 1.2m。类型 V 生物 
防火林带内的非防火树种、杂灌、杂草需全部伐除，并清出到防火林 
带外。类型 IV 作业小班进行草灌全割，割后灌草集中放置于林带中 
进行块状堆沤，以增加土壤腐殖质，提高土壤肥力。所有类型割灌除 
草后草灌留茬高度不高于 10 厘米 
2、松土扩穴，除草后，以植株为中心进行松土扩穴，松土扩穴 
半径不小于 0.5 米。 
3、追肥，每穴每次施复合肥不少于 0.25kg，复合肥（NPK 含量≥30%），其中类型 IV 及类型 V14 号作业图斑为高质量造林，每穴每次施复合肥 0.5kg（NPK 含量≥45%），具体方法是在除草、松土、培土等工序完成后，追肥在离植株 30 厘米的上方开 30 厘米长、宽 20 厘米、深 20 厘米以上的环形沟，将肥料均匀地施放于沟内，然后用土覆盖，以防肥料流失，提高肥料的利用率。抚育时应全面检查植株的成活情况，发现死株、缺株的及时用同品种同规格的苗木进行补植。 
4、培土，追肥后要求随即用土覆盖，并将幼树周边土壤回覆形成半径 0.4 米以上的圆形平台，以防肥料流失。 
5、修枝，在种植后第二次、第三次、第四次抚育中，对黑木相 
思进行修枝，沿主干修剪，剪除 1 米至 1.3 米以下的侧枝和个别影响主干的分叉枝。 
6、除虫，为做好病虫害防治，在抚育工程中如发现有病虫害，需针对不同病虫害类型进行相应措施的扑救与防治，确保项目建设成效。 
7、补植，在抚育过程中如发现死株、缺株应及时补植，保证造林当年成活率达 90%以上。所选苗木必须有具有“两证一签”。 
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	九、管护
抚育结束后进入新造林地的管护阶段，严禁乱砍乱伐，加强巡查 
巡护，及时发现和防治林带的病虫害、防止人畜破坏，确保新造林的 
正常生长。 
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	十、病虫害与有害生物防治
1、苗木造林前要进行检疫，确认无危险性的病虫害； 
2、发生检疫性病虫害或重要病虫害的地区不能选择其寄主树种 
造林； 
3、加强病虫害及其它有害生物监测，发现危害及时防治。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。


（2）商务要求：
1）交付时间：自合同签订之日起至 2026年10月15日前完成。
2）地点：采购人指定地点。
3）付款进度和方式：
1期：支付比例30%,预付款：第一次在2024年当年签订合同，完成栽植工序一个月后，财政资金到位情况下在60天内支付该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的30%；
2期：支付比例20%,第二次在2024年当年第二次抚育完成后，经采购人验收合格后，财政资金到位情况下在60天内支付该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的20%，否则该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的20%暂不予支付。
3期：支付比例20%,第三次在2025年二次抚育完成验收时，采购人验收合格后，财政资金到位情况下在60天内支付该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的20%，否则该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的20%暂不予支付。
4期：支付比例30%,第四次在2026年二次抚育完成验收时，采购人验收合格后，财政资金到位情况下在60天内支付该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的30%，否则该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的30%暂不予支付。
（4）验收要求：
第一年造林密度每亩42株或74株以上（根据作业设计类型要求），造林小班面积核实率达95%以上、造林成活率达90%以上、苗木长势良好，树种配置、树种混交符合设计要求，珍贵用材树种、优良乡土阔叶树种平均树高1米以上，速生丰产树种平均树高1.2米以上。造林第二年（2025年）抚育率达100%，林木保存率达90%以上，平均地径达1.5CM以上，优良乡土阔叶树种平均树高达1.3米以上，速生丰产树种平均树高达1.5米以上。造林第三年（2026年）抚育率达100%，林木保存率达85%以上，平均地径达3CM以上，优良乡土阔叶树种平均树高达1.6米以上，速生丰产树种平均树高达1.8米以上。
4）其他要求：
（1）履约能力；如中标供应商在履约过程中未能按照自身所承诺的响应时间及采购人要求完成需要履行的工作，采购人有权启动约束措施确保采购标的的实施完成，具体形式由采购人确定。
（2）中标供应商应高度重视安全生产，严禁违章作业，做好森林防火，在施工过程中发生的工伤事故和经济损失全部由中标供应商负责。
（3）为确保项目顺利实施，在项目实施过程中出现的任何纠纷由中标供应商自行解决。若出现林地纠纷并对项目进度或质量造成严重影响，中标供应商需承担一切责任。
（4）投标人须对项目实施机械设备、施工机具及安全防护用品进行妥善管理，合理分配本项目工作所需设备机具，避免发生以外事故，如出现因投标人管理设备机具不当所导致安全事故，其中产生的一切损失全部由中标供应商负责。
（5）投标人须合理分配工作人员，保证个人职责清晰，人员储备合理规范，能够承担本项目所需工作实施要求。
（6）保险：供应商在签订合同之日起一个月内需按相关要求购买安全生产责任险及工伤保险。
（7）报价要求：
（7.1）报价超出最高限价或最高单价限价的列为无效投标处理。
（7.2）投标报价应为人民币含税全包价，报价包含抚育费、劳务费、苗木费、肥料费、税费等作业一切费用(不含设计、监理费)。 
（7.3）投标人必须自行考虑在本项目实施期间的一切可能产生的费用，在项目的实施过程中，采购人除了支付合同规定的款项外，一切合同规定外的费用将拒绝支付。
4、采购标的四：翁源县2024年森林质量精准提升（林分优化）造林项目
（1）技术要求：
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求
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	一、林地清理
本项目工程禁止炼山和全垦整地。类型 I、类型 II、类型 VI 采用带状割杂的方式清理林地，带宽为 1.2 米，将带内杂草全部清除到外面，类型 III 采用块状方式清理林地，清理种植块范围为 1.2×1.2 米，类型 IV、类型 V 采用全面割灌除草的方式。草灌留茬高度不高于 10厘米，在林地清理过程中，如有坟墓，因遵守当地民风民俗，与坟墓保持适当距离。应加强对造林地原生树种的保护保留。对造林地中的极小种群、珍稀濒危动植物保护小区不进行造林整地，并保留适当宽度的缓冲保护带。 
类型 I、类型 II、类型 III、类型 IV、类型 VI 所清理的杂草集中放置于林带中进行块状堆沤，以增加土壤腐殖质，提高土壤肥力，类型 V 清除林带内非防火树种、杂灌、杂草等全部伐除，清出到生物防火林带外，林带宽度 20 米。桉树采伐迹地需对伐桩进行伐桩消除处理（三次），确保处理后伐桩不再萌芽，松材线虫。
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	二、整地挖穴
整地采用穴状整地。植穴规格采用 50×50×40cm，为了利于水土保持，植穴整地应采用明穴方式，并且在造林种植前 1 个月进行灭桉、清理林地、整地、打穴等工序，让植穴有一段自然风化、熟化的时间，有利于杀死有害的病虫并改善土壤的理化性质，提高土壤的肥力，挖穴时穴土全部清理出穴边，表土堆放于植穴两侧，心土堆放于植穴下方。 
植穴原则上按照水平布设，尽量做到上、下两行植穴呈“品”字形分布，部分特殊地段可根据实际情况（如避开原有树木、石头、坟墓等）局部位移，采取不规则式随机布设，不强调严格的横直成行，但要求必须保证单位面积密度和适当的株行距。穴状整地之前须进行定点，使穴状整地横看成排、竖看成趟、整齐划一。施工过程中要注意保护原有的乡土乔木及其幼树幼苗。
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	三、回土与基肥
施基肥：基肥是保障所栽苗木健康生长的重要措施，要求在造林 
前一个月回 穴土与施放基肥，基肥选用复合肥（N、P、K 有效总含 
量 45%以上），施放基肥标准为 0.50 千克/穴。要求用“器具”（如碗、 
杯）统一施肥，以保证足量且均匀施肥，基肥施放后经质检合格后回 
土完毕。基肥与穴土混合后回填至平穴备栽。 
回土：先铲去穴周围的草头及杂物，再回周围的表土或细土，边回土边与穴内肥料充分拌混，回填大块泥土要打碎并清理出杂物，如石块、树根、杂草等杂物，心土回至三分之二，剩余部分在植苗时回填。
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	四、造林密度
类型 I、类型 II 造林密度为 74 株/亩以上（即：株行距为 3.0×3.0m），类型 III 平均造林密度为 42 株/亩，栽植后需保证每亩株数为 74 株以上，类型 IV 造林密度为89株/亩（即：株行距为 2.5×3m），类型 V 造林密度为 167 株/亩（即：株行距为 2.0×2.0m），类型 VI 造林密度为 107 株/亩（即：株行距为 2.5×2.5m）。
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	五、苗木要求 
造林苗木中：优良乡土阔叶树、1.5 年生以上、苗高 80cm 以上、 
苗木地径 0.8cm 以上、顶芽饱满、生长健壮、无病虫害的一级二级苗木（良种容器壮苗），枝干粗壮，根系必须发达成团的程度，且苗木不含任何病菌，应有“两证一签”；白花油茶幼苗要求用 2 年生以上嫁接白花油茶良种壮苗，苗高大于 35 厘米，地径大于 0.35 厘米；黑木相思、红锥采用 18 个月以上、苗高 40cm 以上、苗木地径 0.4cm 的苗木进行种植。采用保障性苗圃定单育苗定向供苗，禁止使用无证、来源不清、带病虫害的不合格苗上山造林。 
同时，要求优先使用保障性育苗或就近调苗，减少长距离运输等活动造成苗木损伤。 
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	六、树种选择与配置 
1、树种选择 
树种选择是造林成败的关键，树种选择应考虑生态区位和经营目 
的，因地制宜，选择抗逆性强、生态景观效益好的乡土阔叶树种，结 
合《广东省森林质量精准提升行动技术指南》要求，根据适地适树、 
因地制宜的原则，采用“优良乡土阔叶树种混交方式”模式，营造多 
树种组成的阔叶混交林。本期造林目的树种选用木荷、楠木、红锥， 
配置树种选用黑木相思、枫香进行造林，特色树种为白花油茶。 
2、树种配比 
类型Ⅰ：分布不合理桉树林优化，造林密度为 74 株/亩，株行距 
为 3.0×3.0m，目的树种为木荷，配置树种为黑木相思、枫香，树种配置为 5 木荷 3 黑木相思 2 枫香。 
类型 II：人工更新，造林密度为 74 株/亩，株行距为 3.0×3.0m， 
目的树种为木荷，配置树种为黑木相思、枫香，树种配置为 5 木荷 3 
黑木相思 2 枫香。 
类型 III：低质低效林高质量改造，平均造林密度为 42 株/亩，块 
状种植，目的树种为木荷，配置树种为黑木相思、枫香，树种配置为 
5 木荷 3 黑木相思 2 枫香。 
类型 IV：铁龙镇高质量示范林，造林密度为 89 株/亩，株行距为 
2.5×3.0m，树种配置为 10 黑木相思。 
类型 V：生物防火林带建设，造林密度为 167 株/亩，树种配置 
为 7 白花油茶 3 木荷(14 号图斑为高质量造林 10 木荷)。 
类型 VI：油茶混作，造林密度为 107 株/亩，株行距为 2.0×3.0m， 
特色树种为白花油茶，配置树种为楠木、红锥，树种配置为 7 白花油茶 2 楠木 1 红锥。 
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	七、栽植与混交方式 
栽植应在早春雨透后的阴雨天进行，要求在 2024 年 4 月 30 日前 
完成，栽植时扶正苗木适当深栽，然后在苗木的四周回填细土，回土 
后轻提幼苗，然后适当压实，使苗木与原土紧密接触，压实后再回松 
土呈馒头状，以减少水分蒸发。
为兼顾黑木相思树种特性，避免其对其它树种造成挤压，类型 I、 
类型 II、类型 III、类型 V 采用行间混交，其中：类型 I、类型 II、类型 III 每三行黑木相思加七行其它树种（其它树种随机混交）；类型 V 在生物防火林带建设中，中间种植三行木荷，两边各种植四行白花油茶（14 号图斑为木荷纯林）；类型 VI 作业图斑根据树苗数量在外沿 10-15 米范围随机种植楠木、红锥，以达到防火林带作用，施工期间，技术人员应到现场进行技术指导，加强质量检查，确保栽植质量。种植后约一个月左右，应全面检查苗木成活情况，发现死苗缺株应及时补植，要求当年造林成活率达 90%以上。
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	八、抚育与追肥
抚育是促进苗木生长，提高造林成活率和苗木保存率的重要措施，是提高造林成效的关键。抚育工作内容主要是割灌除草、灭桉、松土 
扩穴、追肥、培土、修枝、除虫和补植。本造林设计抚育年份及次数 
为 3 年实施 5 次，即第一次抚育（追肥）在 2024 年 9 月 30 日前完成； 
第二次抚育（追肥）在 2025 年 5 月 30 日前完成；第三次抚育（修枝、割草）在 2025 年 10 月 15 日前完成；第四次抚育（追肥）在 2026 年5 月 30 日前完成；第五次抚育（割草）在 2026 年 10 月 15 日前完成。 
追肥每穴施放不少于 0.25kg 复合肥（高质量造林 0.5kg），NPK 含 
量≥30%（高质量造林 NPK 含量≥45%），追肥抚育包含割灌除草、 
松土扩穴、追肥、修枝、除虫、补苗。割草抚育经除草后的留茬高度 
低于 10 厘米，割后的草平铺在林地内。 
抚育主要技术要求：
1、割灌除草，类型 I、类型 II、类型 III、类型 VI 对作业小班进 
行林下水平带状割灌除草，割灌除草清理宽度为 1.2m。类型 V 生物 
防火林带内的非防火树种、杂灌、杂草需全部伐除，并清出到防火林 
带外。类型 IV 作业小班进行草灌全割，割后灌草集中放置于林带中 
进行块状堆沤，以增加土壤腐殖质，提高土壤肥力。所有类型割灌除 
草后草灌留茬高度不高于 10 厘米 
2、松土扩穴，除草后，以植株为中心进行松土扩穴，松土扩穴 
半径不小于 0.5 米。 
3、追肥，每穴每次施复合肥不少于 0.25kg，复合肥（NPK 含量≥30%），其中类型 IV 及类型 V14 号作业图斑为高质量造林，每穴每次施复合肥 0.5kg（NPK 含量≥45%），具体方法是在除草、松土、培土等工序完成后，追肥在离植株 30 厘米的上方开 30 厘米长、宽 20 厘米、深 20 厘米以上的环形沟，将肥料均匀地施放于沟内，然后用土覆盖，以防肥料流失，提高肥料的利用率。抚育时应全面检查植株的成活情况，发现死株、缺株的及时用同品种同规格的苗木进行补植。 
4、培土，追肥后要求随即用土覆盖，并将幼树周边土壤回覆形成半径 0.4 米以上的圆形平台，以防肥料流失。 
5、修枝，在种植后第二次、第三次、第四次抚育中，对黑木相 
思进行修枝，沿主干修剪，剪除 1 米至 1.3 米以下的侧枝和个别影响主干的分叉枝。 
6、除虫，为做好病虫害防治，在抚育工程中如发现有病虫害，需针对不同病虫害类型进行相应措施的扑救与防治，确保项目建设成效。 
7、补植，在抚育过程中如发现死株、缺株应及时补植，保证造林当年成活率达 90%以上。所选苗木必须有具有“两证一签”。 
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	九、管护
抚育结束后进入新造林地的管护阶段，严禁乱砍乱伐，加强巡查 
巡护，及时发现和防治林带的病虫害、防止人畜破坏，确保新造林的 
正常生长。 
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	十、病虫害与有害生物防治
1、苗木造林前要进行检疫，确认无危险性的病虫害； 
2、发生检疫性病虫害或重要病虫害的地区不能选择其寄主树种 
造林； 
3、加强病虫害及其它有害生物监测，发现危害及时防治。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。


（2）商务要求：
1）交付时间：自合同签订之日起至 2026年10月15日前完成。
2）地点：采购人指定地点。
3）付款进度和方式：
1期：支付比例30%,预付款：第一次在2024年当年签订合同，完成栽植工序一个月后，财政资金到位情况下在60天内支付该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的30%；
2期：支付比例20%,第二次在2024年当年第二次抚育完成后，经采购人验收合格后，财政资金到位情况下在60天内支付该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的20%，否则该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的20%暂不予支付。
3期：支付比例20%,第三次在2025年二次抚育完成验收时，采购人验收合格后，财政资金到位情况下在60天内支付该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的20%，否则该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的20%暂不予支付。
4期：支付比例30%,第四次在2026年二次抚育完成验收时，采购人验收合格后，财政资金到位情况下在60天内支付该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的30%，否则该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的30%暂不予支付。
（4）验收要求：
第一年造林密度每亩42株或74株以上（根据作业设计类型要求），造林小班面积核实率达95%以上、造林成活率达90%以上、苗木长势良好，树种配置、树种混交符合设计要求，珍贵用材树种、优良乡土阔叶树种平均树高1米以上，速生丰产树种平均树高1.2米以上。造林第二年（2025年）抚育率达100%，林木保存率达90%以上，平均地径达1.5CM以上，优良乡土阔叶树种平均树高达1.3米以上，速生丰产树种平均树高达1.5米以上。造林第三年（2026年）抚育率达100%，林木保存率达85%以上，平均地径达3CM以上，优良乡土阔叶树种平均树高达1.6米以上，速生丰产树种平均树高达1.8米以上。
4）其他要求：
（1）履约能力；如中标供应商在履约过程中未能按照自身所承诺的响应时间及采购人要求完成需要履行的工作，采购人有权启动约束措施确保采购标的的实施完成，具体形式由采购人确定。
（2）中标供应商应高度重视安全生产，严禁违章作业，做好森林防火，在施工过程中发生的工伤事故和经济损失全部由中标供应商负责。
（3）为确保项目顺利实施，在项目实施过程中出现的任何纠纷由中标供应商自行解决。若出现林地纠纷并对项目进度或质量造成严重影响，中标供应商需承担一切责任。
（4）投标人须对项目实施机械设备、施工机具及安全防护用品进行妥善管理，合理分配本项目工作所需设备机具，避免发生以外事故，如出现因投标人管理设备机具不当所导致安全事故，其中产生的一切损失全部由中标供应商负责。
（5）投标人须合理分配工作人员，保证个人职责清晰，人员储备合理规范，能够承担本项目所需工作实施要求。
（6）保险：供应商在签订合同之日起一个月内需按相关要求购买安全生产责任险及工伤保险。
（7）报价要求：
（7.1）报价超出最高限价或最高单价限价的列为无效投标处理。
（7.2）投标报价应为人民币含税全包价，报价包含抚育费、劳务费、苗木费、肥料费、税费等作业一切费用(不含设计、监理费)。 
（7.3）投标人必须自行考虑在本项目实施期间的一切可能产生的费用，在项目的实施过程中，采购人除了支付合同规定的款项外，一切合同规定外的费用将拒绝支付。
5、采购标的五：翁源县2024年森林质量精准提升（林分优化）造林项目
（1）技术要求：
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求
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	一、林地清理
本项目工程禁止炼山和全垦整地。类型 I、类型 II、类型 VI 采用带状割杂的方式清理林地，带宽为 1.2 米，将带内杂草全部清除到外面，类型 III 采用块状方式清理林地，清理种植块范围为 1.2×1.2 米，类型 IV、类型 V 采用全面割灌除草的方式。草灌留茬高度不高于 10厘米，在林地清理过程中，如有坟墓，因遵守当地民风民俗，与坟墓保持适当距离。应加强对造林地原生树种的保护保留。对造林地中的极小种群、珍稀濒危动植物保护小区不进行造林整地，并保留适当宽度的缓冲保护带。 
类型 I、类型 II、类型 III、类型 IV、类型 VI 所清理的杂草集中放置于林带中进行块状堆沤，以增加土壤腐殖质，提高土壤肥力，类型 V 清除林带内非防火树种、杂灌、杂草等全部伐除，清出到生物防火林带外，林带宽度 20 米。桉树采伐迹地需对伐桩进行伐桩消除处理（三次），确保处理后伐桩不再萌芽，松材线虫。
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	二、整地挖穴
整地采用穴状整地。植穴规格采用 50×50×40cm，为了利于水土保持，植穴整地应采用明穴方式，并且在造林种植前 1 个月进行灭桉、清理林地、整地、打穴等工序，让植穴有一段自然风化、熟化的时间，有利于杀死有害的病虫并改善土壤的理化性质，提高土壤的肥力，挖穴时穴土全部清理出穴边，表土堆放于植穴两侧，心土堆放于植穴下方。 
植穴原则上按照水平布设，尽量做到上、下两行植穴呈“品”字形分布，部分特殊地段可根据实际情况（如避开原有树木、石头、坟墓等）局部位移，采取不规则式随机布设，不强调严格的横直成行，但要求必须保证单位面积密度和适当的株行距。穴状整地之前须进行定点，使穴状整地横看成排、竖看成趟、整齐划一。施工过程中要注意保护原有的乡土乔木及其幼树幼苗。
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	三、回土与基肥
施基肥：基肥是保障所栽苗木健康生长的重要措施，要求在造林 
前一个月回 穴土与施放基肥，基肥选用复合肥（N、P、K 有效总含 
量 45%以上），施放基肥标准为 0.50 千克/穴。要求用“器具”（如碗、 
杯）统一施肥，以保证足量且均匀施肥，基肥施放后经质检合格后回 
土完毕。基肥与穴土混合后回填至平穴备栽。 
回土：先铲去穴周围的草头及杂物，再回周围的表土或细土，边回土边与穴内肥料充分拌混，回填大块泥土要打碎并清理出杂物，如石块、树根、杂草等杂物，心土回至三分之二，剩余部分在植苗时回填。
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	四、造林密度
类型 I、类型 II 造林密度为 74 株/亩以上（即：株行距为 3.0×3.0m），类型 III 平均造林密度为 42 株/亩，栽植后需保证每亩株数为 74 株以上，类型 IV 造林密度为89株/亩（即：株行距为 2.5×3m），类型 V 造林密度为 167 株/亩（即：株行距为 2.0×2.0m），类型 VI 造林密度为 107 株/亩（即：株行距为 2.5×2.5m）。
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	五、苗木要求 
造林苗木中：优良乡土阔叶树、1.5 年生以上、苗高 80cm 以上、 
苗木地径 0.8cm 以上、顶芽饱满、生长健壮、无病虫害的一级二级苗木（良种容器壮苗），枝干粗壮，根系必须发达成团的程度，且苗木不含任何病菌，应有“两证一签”；白花油茶幼苗要求用 2 年生以上嫁接白花油茶良种壮苗，苗高大于 35 厘米，地径大于 0.35 厘米；黑木相思、红锥采用 18 个月以上、苗高 40cm 以上、苗木地径 0.4cm 的苗木进行种植。采用保障性苗圃定单育苗定向供苗，禁止使用无证、来源不清、带病虫害的不合格苗上山造林。 
同时，要求优先使用保障性育苗或就近调苗，减少长距离运输等活动造成苗木损伤。 
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	六、树种选择与配置 
1、树种选择 
树种选择是造林成败的关键，树种选择应考虑生态区位和经营目 
的，因地制宜，选择抗逆性强、生态景观效益好的乡土阔叶树种，结 
合《广东省森林质量精准提升行动技术指南》要求，根据适地适树、 
因地制宜的原则，采用“优良乡土阔叶树种混交方式”模式，营造多 
树种组成的阔叶混交林。本期造林目的树种选用木荷、楠木、红锥， 
配置树种选用黑木相思、枫香进行造林，特色树种为白花油茶。 
2、树种配比 
类型Ⅰ：分布不合理桉树林优化，造林密度为 74 株/亩，株行距 
为 3.0×3.0m，目的树种为木荷，配置树种为黑木相思、枫香，树种配置为 5 木荷 3 黑木相思 2 枫香。 
类型 II：人工更新，造林密度为 74 株/亩，株行距为 3.0×3.0m， 
目的树种为木荷，配置树种为黑木相思、枫香，树种配置为 5 木荷 3 
黑木相思 2 枫香。 
类型 III：低质低效林高质量改造，平均造林密度为 42 株/亩，块 
状种植，目的树种为木荷，配置树种为黑木相思、枫香，树种配置为 
5 木荷 3 黑木相思 2 枫香。 
类型 IV：铁龙镇高质量示范林，造林密度为 89 株/亩，株行距为 
2.5×3.0m，树种配置为 10 黑木相思。 
类型 V：生物防火林带建设，造林密度为 167 株/亩，树种配置 
为 7 白花油茶 3 木荷(14 号图斑为高质量造林 10 木荷)。 
类型 VI：油茶混作，造林密度为 107 株/亩，株行距为 2.0×3.0m， 
特色树种为白花油茶，配置树种为楠木、红锥，树种配置为 7 白花油茶 2 楠木 1 红锥。 
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	七、栽植与混交方式 
栽植应在早春雨透后的阴雨天进行，要求在 2024 年 4 月 30 日前 
完成，栽植时扶正苗木适当深栽，然后在苗木的四周回填细土，回土 
后轻提幼苗，然后适当压实，使苗木与原土紧密接触，压实后再回松 
土呈馒头状，以减少水分蒸发。
为兼顾黑木相思树种特性，避免其对其它树种造成挤压，类型 I、 
类型 II、类型 III、类型 V 采用行间混交，其中：类型 I、类型 II、类型 III 每三行黑木相思加七行其它树种（其它树种随机混交）；类型 V 在生物防火林带建设中，中间种植三行木荷，两边各种植四行白花油茶（14 号图斑为木荷纯林）；类型 VI 作业图斑根据树苗数量在外沿 10-15 米范围随机种植楠木、红锥，以达到防火林带作用，施工期间，技术人员应到现场进行技术指导，加强质量检查，确保栽植质量。种植后约一个月左右，应全面检查苗木成活情况，发现死苗缺株应及时补植，要求当年造林成活率达 90%以上。
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	八、抚育与追肥
抚育是促进苗木生长，提高造林成活率和苗木保存率的重要措施，是提高造林成效的关键。抚育工作内容主要是割灌除草、灭桉、松土 
扩穴、追肥、培土、修枝、除虫和补植。本造林设计抚育年份及次数 
为 3 年实施 5 次，即第一次抚育（追肥）在 2024 年 9 月 30 日前完成； 
第二次抚育（追肥）在 2025 年 5 月 30 日前完成；第三次抚育（修枝、割草）在 2025 年 10 月 15 日前完成；第四次抚育（追肥）在 2026 年5 月 30 日前完成；第五次抚育（割草）在 2026 年 10 月 15 日前完成。 
追肥每穴施放不少于 0.25kg 复合肥（高质量造林 0.5kg），NPK 含 
量≥30%（高质量造林 NPK 含量≥45%），追肥抚育包含割灌除草、 
松土扩穴、追肥、修枝、除虫、补苗。割草抚育经除草后的留茬高度 
低于 10 厘米，割后的草平铺在林地内。 
抚育主要技术要求：
1、割灌除草，类型 I、类型 II、类型 III、类型 VI 对作业小班进 
行林下水平带状割灌除草，割灌除草清理宽度为 1.2m。类型 V 生物 
防火林带内的非防火树种、杂灌、杂草需全部伐除，并清出到防火林 
带外。类型 IV 作业小班进行草灌全割，割后灌草集中放置于林带中 
进行块状堆沤，以增加土壤腐殖质，提高土壤肥力。所有类型割灌除 
草后草灌留茬高度不高于 10 厘米 
2、松土扩穴，除草后，以植株为中心进行松土扩穴，松土扩穴 
半径不小于 0.5 米。 
3、追肥，每穴每次施复合肥不少于 0.25kg，复合肥（NPK 含量≥30%），其中类型 IV 及类型 V14 号作业图斑为高质量造林，每穴每次施复合肥 0.5kg（NPK 含量≥45%），具体方法是在除草、松土、培土等工序完成后，追肥在离植株 30 厘米的上方开 30 厘米长、宽 20 厘米、深 20 厘米以上的环形沟，将肥料均匀地施放于沟内，然后用土覆盖，以防肥料流失，提高肥料的利用率。抚育时应全面检查植株的成活情况，发现死株、缺株的及时用同品种同规格的苗木进行补植。 
4、培土，追肥后要求随即用土覆盖，并将幼树周边土壤回覆形成半径 0.4 米以上的圆形平台，以防肥料流失。 
5、修枝，在种植后第二次、第三次、第四次抚育中，对黑木相 
思进行修枝，沿主干修剪，剪除 1 米至 1.3 米以下的侧枝和个别影响主干的分叉枝。 
6、除虫，为做好病虫害防治，在抚育工程中如发现有病虫害，需针对不同病虫害类型进行相应措施的扑救与防治，确保项目建设成效。 
7、补植，在抚育过程中如发现死株、缺株应及时补植，保证造林当年成活率达 90%以上。所选苗木必须有具有“两证一签”。 
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	九、管护
抚育结束后进入新造林地的管护阶段，严禁乱砍乱伐，加强巡查 
巡护，及时发现和防治林带的病虫害、防止人畜破坏，确保新造林的 
正常生长。 
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	十、病虫害与有害生物防治
1、苗木造林前要进行检疫，确认无危险性的病虫害； 
2、发生检疫性病虫害或重要病虫害的地区不能选择其寄主树种 
造林； 
3、加强病虫害及其它有害生物监测，发现危害及时防治。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。


（2）商务要求：
1）交付时间：自合同签订之日起至 2026年10月15日前完成。
2）地点：采购人指定地点。
3）付款进度和方式：
1期：支付比例30%,预付款：第一次在2024年当年签订合同，完成栽植工序一个月后，财政资金到位情况下在60天内支付该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的30%；
2期：支付比例20%,第二次在2024年当年第二次抚育完成后，经采购人验收合格后，财政资金到位情况下在60天内支付该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的20%，否则该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的20%暂不予支付。
3期：支付比例20%,第三次在2025年二次抚育完成验收时，采购人验收合格后，财政资金到位情况下在60天内支付该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的20%，否则该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的20%暂不予支付。
4期：支付比例30%,第四次在2026年二次抚育完成验收时，采购人验收合格后，财政资金到位情况下在60天内支付该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的30%，否则该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的30%暂不予支付。
（4）验收要求：
第一年造林密度每亩42株或74株以上（根据作业设计类型要求），造林小班面积核实率达95%以上、造林成活率达90%以上、苗木长势良好，树种配置、树种混交符合设计要求，珍贵用材树种、优良乡土阔叶树种平均树高1米以上，速生丰产树种平均树高1.2米以上。造林第二年（2025年）抚育率达100%，林木保存率达90%以上，平均地径达1.5CM以上，优良乡土阔叶树种平均树高达1.3米以上，速生丰产树种平均树高达1.5米以上。造林第三年（2026年）抚育率达100%，林木保存率达85%以上，平均地径达3CM以上，优良乡土阔叶树种平均树高达1.6米以上，速生丰产树种平均树高达1.8米以上。
4）其他要求：
（1）履约能力；如中标供应商在履约过程中未能按照自身所承诺的响应时间及采购人要求完成需要履行的工作，采购人有权启动约束措施确保采购标的的实施完成，具体形式由采购人确定。
（2）中标供应商应高度重视安全生产，严禁违章作业，做好森林防火，在施工过程中发生的工伤事故和经济损失全部由中标供应商负责。
（3）为确保项目顺利实施，在项目实施过程中出现的任何纠纷由中标供应商自行解决。若出现林地纠纷并对项目进度或质量造成严重影响，中标供应商需承担一切责任。
（4）投标人须对项目实施机械设备、施工机具及安全防护用品进行妥善管理，合理分配本项目工作所需设备机具，避免发生以外事故，如出现因投标人管理设备机具不当所导致安全事故，其中产生的一切损失全部由中标供应商负责。
（5）投标人须合理分配工作人员，保证个人职责清晰，人员储备合理规范，能够承担本项目所需工作实施要求。
（6）保险：供应商在签订合同之日起一个月内需按相关要求购买安全生产责任险及工伤保险。
（7）报价要求：
（7.1）报价超出最高限价或最高单价限价的列为无效投标处理。
（7.2）投标报价应为人民币含税全包价，报价包含抚育费、劳务费、苗木费、肥料费、税费等作业一切费用(不含设计、监理费)。 
（7.3）投标人必须自行考虑在本项目实施期间的一切可能产生的费用，在项目的实施过程中，采购人除了支付合同规定的款项外，一切合同规定外的费用将拒绝支付。
6、采购标的六：翁源县2024年森林质量精准提升（林分优化）造林项目
（1）技术要求：
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求
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	一、林地清理
本项目工程禁止炼山和全垦整地。类型 I、类型 II、类型 VI 采用带状割杂的方式清理林地，带宽为 1.2 米，将带内杂草全部清除到外面，类型 III 采用块状方式清理林地，清理种植块范围为 1.2×1.2 米，类型 IV、类型 V 采用全面割灌除草的方式。草灌留茬高度不高于 10厘米，在林地清理过程中，如有坟墓，因遵守当地民风民俗，与坟墓保持适当距离。应加强对造林地原生树种的保护保留。对造林地中的极小种群、珍稀濒危动植物保护小区不进行造林整地，并保留适当宽度的缓冲保护带。 
类型 I、类型 II、类型 III、类型 IV、类型 VI 所清理的杂草集中放置于林带中进行块状堆沤，以增加土壤腐殖质，提高土壤肥力，类型 V 清除林带内非防火树种、杂灌、杂草等全部伐除，清出到生物防火林带外，林带宽度 20 米。桉树采伐迹地需对伐桩进行伐桩消除处理（三次），确保处理后伐桩不再萌芽，松材线虫。
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	二、整地挖穴
整地采用穴状整地。植穴规格采用 50×50×40cm，为了利于水土保持，植穴整地应采用明穴方式，并且在造林种植前 1 个月进行灭桉、清理林地、整地、打穴等工序，让植穴有一段自然风化、熟化的时间，有利于杀死有害的病虫并改善土壤的理化性质，提高土壤的肥力，挖穴时穴土全部清理出穴边，表土堆放于植穴两侧，心土堆放于植穴下方。 
植穴原则上按照水平布设，尽量做到上、下两行植穴呈“品”字形分布，部分特殊地段可根据实际情况（如避开原有树木、石头、坟墓等）局部位移，采取不规则式随机布设，不强调严格的横直成行，但要求必须保证单位面积密度和适当的株行距。穴状整地之前须进行定点，使穴状整地横看成排、竖看成趟、整齐划一。施工过程中要注意保护原有的乡土乔木及其幼树幼苗。
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	三、回土与基肥
施基肥：基肥是保障所栽苗木健康生长的重要措施，要求在造林 
前一个月回 穴土与施放基肥，基肥选用复合肥（N、P、K 有效总含 
量 45%以上），施放基肥标准为 0.50 千克/穴。要求用“器具”（如碗、 
杯）统一施肥，以保证足量且均匀施肥，基肥施放后经质检合格后回 
土完毕。基肥与穴土混合后回填至平穴备栽。 
回土：先铲去穴周围的草头及杂物，再回周围的表土或细土，边回土边与穴内肥料充分拌混，回填大块泥土要打碎并清理出杂物，如石块、树根、杂草等杂物，心土回至三分之二，剩余部分在植苗时回填。
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	四、造林密度
类型 I、类型 II 造林密度为 74 株/亩以上（即：株行距为 3.0×3.0m），类型 III 平均造林密度为 42 株/亩，栽植后需保证每亩株数为 74 株以上，类型 IV 造林密度为89株/亩（即：株行距为 2.5×3m），类型 V 造林密度为 167 株/亩（即：株行距为 2.0×2.0m），类型 VI 造林密度为 107 株/亩（即：株行距为 2.5×2.5m）。
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	五、苗木要求 
造林苗木中：优良乡土阔叶树、1.5 年生以上、苗高 80cm 以上、 
苗木地径 0.8cm 以上、顶芽饱满、生长健壮、无病虫害的一级二级苗木（良种容器壮苗），枝干粗壮，根系必须发达成团的程度，且苗木不含任何病菌，应有“两证一签”；白花油茶幼苗要求用 2 年生以上嫁接白花油茶良种壮苗，苗高大于 35 厘米，地径大于 0.35 厘米；黑木相思、红锥采用 18 个月以上、苗高 40cm 以上、苗木地径 0.4cm 的苗木进行种植。采用保障性苗圃定单育苗定向供苗，禁止使用无证、来源不清、带病虫害的不合格苗上山造林。 
同时，要求优先使用保障性育苗或就近调苗，减少长距离运输等活动造成苗木损伤。 
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	六、树种选择与配置 
1、树种选择 
树种选择是造林成败的关键，树种选择应考虑生态区位和经营目 
的，因地制宜，选择抗逆性强、生态景观效益好的乡土阔叶树种，结 
合《广东省森林质量精准提升行动技术指南》要求，根据适地适树、 
因地制宜的原则，采用“优良乡土阔叶树种混交方式”模式，营造多 
树种组成的阔叶混交林。本期造林目的树种选用木荷、楠木、红锥， 
配置树种选用黑木相思、枫香进行造林，特色树种为白花油茶。 
2、树种配比 
类型Ⅰ：分布不合理桉树林优化，造林密度为 74 株/亩，株行距 
为 3.0×3.0m，目的树种为木荷，配置树种为黑木相思、枫香，树种配置为 5 木荷 3 黑木相思 2 枫香。 
类型 II：人工更新，造林密度为 74 株/亩，株行距为 3.0×3.0m， 
目的树种为木荷，配置树种为黑木相思、枫香，树种配置为 5 木荷 3 
黑木相思 2 枫香。 
类型 III：低质低效林高质量改造，平均造林密度为 42 株/亩，块 
状种植，目的树种为木荷，配置树种为黑木相思、枫香，树种配置为 
5 木荷 3 黑木相思 2 枫香。 
类型 IV：铁龙镇高质量示范林，造林密度为 89 株/亩，株行距为 
2.5×3.0m，树种配置为 10 黑木相思。 
类型 V：生物防火林带建设，造林密度为 167 株/亩，树种配置 
为 7 白花油茶 3 木荷(14 号图斑为高质量造林 10 木荷)。 
类型 VI：油茶混作，造林密度为 107 株/亩，株行距为 2.0×3.0m， 
特色树种为白花油茶，配置树种为楠木、红锥，树种配置为 7 白花油茶 2 楠木 1 红锥。 
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	七、栽植与混交方式 
栽植应在早春雨透后的阴雨天进行，要求在 2024 年 4 月 30 日前 
完成，栽植时扶正苗木适当深栽，然后在苗木的四周回填细土，回土 
后轻提幼苗，然后适当压实，使苗木与原土紧密接触，压实后再回松 
土呈馒头状，以减少水分蒸发。
为兼顾黑木相思树种特性，避免其对其它树种造成挤压，类型 I、 
类型 II、类型 III、类型 V 采用行间混交，其中：类型 I、类型 II、类型 III 每三行黑木相思加七行其它树种（其它树种随机混交）；类型 V 在生物防火林带建设中，中间种植三行木荷，两边各种植四行白花油茶（14 号图斑为木荷纯林）；类型 VI 作业图斑根据树苗数量在外沿 10-15 米范围随机种植楠木、红锥，以达到防火林带作用，施工期间，技术人员应到现场进行技术指导，加强质量检查，确保栽植质量。种植后约一个月左右，应全面检查苗木成活情况，发现死苗缺株应及时补植，要求当年造林成活率达 90%以上。
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	八、抚育与追肥
抚育是促进苗木生长，提高造林成活率和苗木保存率的重要措施，是提高造林成效的关键。抚育工作内容主要是割灌除草、灭桉、松土 
扩穴、追肥、培土、修枝、除虫和补植。本造林设计抚育年份及次数 
为 3 年实施 5 次，即第一次抚育（追肥）在 2024 年 9 月 30 日前完成； 
第二次抚育（追肥）在 2025 年 5 月 30 日前完成；第三次抚育（修枝、割草）在 2025 年 10 月 15 日前完成；第四次抚育（追肥）在 2026 年5 月 30 日前完成；第五次抚育（割草）在 2026 年 10 月 15 日前完成。 
追肥每穴施放不少于 0.25kg 复合肥（高质量造林 0.5kg），NPK 含 
量≥30%（高质量造林 NPK 含量≥45%），追肥抚育包含割灌除草、 
松土扩穴、追肥、修枝、除虫、补苗。割草抚育经除草后的留茬高度 
低于 10 厘米，割后的草平铺在林地内。 
抚育主要技术要求：
1、割灌除草，类型 I、类型 II、类型 III、类型 VI 对作业小班进 
行林下水平带状割灌除草，割灌除草清理宽度为 1.2m。类型 V 生物 
防火林带内的非防火树种、杂灌、杂草需全部伐除，并清出到防火林 
带外。类型 IV 作业小班进行草灌全割，割后灌草集中放置于林带中 
进行块状堆沤，以增加土壤腐殖质，提高土壤肥力。所有类型割灌除 
草后草灌留茬高度不高于 10 厘米 
2、松土扩穴，除草后，以植株为中心进行松土扩穴，松土扩穴 
半径不小于 0.5 米。 
3、追肥，每穴每次施复合肥不少于 0.25kg，复合肥（NPK 含量≥30%），其中类型 IV 及类型 V14 号作业图斑为高质量造林，每穴每次施复合肥 0.5kg（NPK 含量≥45%），具体方法是在除草、松土、培土等工序完成后，追肥在离植株 30 厘米的上方开 30 厘米长、宽 20 厘米、深 20 厘米以上的环形沟，将肥料均匀地施放于沟内，然后用土覆盖，以防肥料流失，提高肥料的利用率。抚育时应全面检查植株的成活情况，发现死株、缺株的及时用同品种同规格的苗木进行补植。 
4、培土，追肥后要求随即用土覆盖，并将幼树周边土壤回覆形成半径 0.4 米以上的圆形平台，以防肥料流失。 
5、修枝，在种植后第二次、第三次、第四次抚育中，对黑木相 
思进行修枝，沿主干修剪，剪除 1 米至 1.3 米以下的侧枝和个别影响主干的分叉枝。 
6、除虫，为做好病虫害防治，在抚育工程中如发现有病虫害，需针对不同病虫害类型进行相应措施的扑救与防治，确保项目建设成效。 
7、补植，在抚育过程中如发现死株、缺株应及时补植，保证造林当年成活率达 90%以上。所选苗木必须有具有“两证一签”。 
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	九、管护
抚育结束后进入新造林地的管护阶段，严禁乱砍乱伐，加强巡查 
巡护，及时发现和防治林带的病虫害、防止人畜破坏，确保新造林的 
正常生长。 
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	十、病虫害与有害生物防治
1、苗木造林前要进行检疫，确认无危险性的病虫害； 
2、发生检疫性病虫害或重要病虫害的地区不能选择其寄主树种 
造林； 
3、加强病虫害及其它有害生物监测，发现危害及时防治。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。


（2）商务要求：
1）交付时间：自合同签订之日起至 2026年10月15日前完成。
2）地点：采购人指定地点。
3）付款进度和方式：
1期：支付比例30%,预付款：第一次在2024年当年签订合同，完成栽植工序一个月后，财政资金到位情况下在60天内支付该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的30%；
2期：支付比例20%,第二次在2024年当年第二次抚育完成后，经采购人验收合格后，财政资金到位情况下在60天内支付该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的20%，否则该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的20%暂不予支付。
3期：支付比例20%,第三次在2025年二次抚育完成验收时，采购人验收合格后，财政资金到位情况下在60天内支付该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的20%，否则该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的20%暂不予支付。
4期：支付比例30%,第四次在2026年二次抚育完成验收时，采购人验收合格后，财政资金到位情况下在60天内支付该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的30%，否则该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的30%暂不予支付。
（4）验收要求：
第一年造林密度每亩42株或74株以上（根据作业设计类型要求），造林小班面积核实率达95%以上、造林成活率达90%以上、苗木长势良好，树种配置、树种混交符合设计要求，珍贵用材树种、优良乡土阔叶树种平均树高1米以上，速生丰产树种平均树高1.2米以上。造林第二年（2025年）抚育率达100%，林木保存率达90%以上，平均地径达1.5CM以上，优良乡土阔叶树种平均树高达1.3米以上，速生丰产树种平均树高达1.5米以上。造林第三年（2026年）抚育率达100%，林木保存率达85%以上，平均地径达3CM以上，优良乡土阔叶树种平均树高达1.6米以上，速生丰产树种平均树高达1.8米以上。
4）其他要求：
（1）履约能力；如中标供应商在履约过程中未能按照自身所承诺的响应时间及采购人要求完成需要履行的工作，采购人有权启动约束措施确保采购标的的实施完成，具体形式由采购人确定。
（2）中标供应商应高度重视安全生产，严禁违章作业，做好森林防火，在施工过程中发生的工伤事故和经济损失全部由中标供应商负责。
（3）为确保项目顺利实施，在项目实施过程中出现的任何纠纷由中标供应商自行解决。若出现林地纠纷并对项目进度或质量造成严重影响，中标供应商需承担一切责任。
（4）投标人须对项目实施机械设备、施工机具及安全防护用品进行妥善管理，合理分配本项目工作所需设备机具，避免发生以外事故，如出现因投标人管理设备机具不当所导致安全事故，其中产生的一切损失全部由中标供应商负责。
（5）投标人须合理分配工作人员，保证个人职责清晰，人员储备合理规范，能够承担本项目所需工作实施要求。
（6）保险：供应商在签订合同之日起一个月内需按相关要求购买安全生产责任险及工伤保险。
（7）报价要求：
（7.1）报价超出最高限价或最高单价限价的列为无效投标处理。
（7.2）投标报价应为人民币含税全包价，报价包含抚育费、劳务费、苗木费、肥料费、税费等作业一切费用(不含设计、监理费)。 
（7.3）投标人必须自行考虑在本项目实施期间的一切可能产生的费用，在项目的实施过程中，采购人除了支付合同规定的款项外，一切合同规定外的费用将拒绝支付。
7、采购标的七：翁源县2024年森林质量精准提升（林分优化）造林项目
（1）技术要求：
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求
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	一、林地清理
本项目工程禁止炼山和全垦整地。类型 I、类型 II、类型 VI 采用带状割杂的方式清理林地，带宽为 1.2 米，将带内杂草全部清除到外面，类型 III 采用块状方式清理林地，清理种植块范围为 1.2×1.2 米，类型 IV、类型 V 采用全面割灌除草的方式。草灌留茬高度不高于 10厘米，在林地清理过程中，如有坟墓，因遵守当地民风民俗，与坟墓保持适当距离。应加强对造林地原生树种的保护保留。对造林地中的极小种群、珍稀濒危动植物保护小区不进行造林整地，并保留适当宽度的缓冲保护带。 
类型 I、类型 II、类型 III、类型 IV、类型 VI 所清理的杂草集中放置于林带中进行块状堆沤，以增加土壤腐殖质，提高土壤肥力，类型 V 清除林带内非防火树种、杂灌、杂草等全部伐除，清出到生物防火林带外，林带宽度 20 米。桉树采伐迹地需对伐桩进行伐桩消除处理（三次），确保处理后伐桩不再萌芽，松材线虫。
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	二、整地挖穴
整地采用穴状整地。植穴规格采用 50×50×40cm，为了利于水土保持，植穴整地应采用明穴方式，并且在造林种植前 1 个月进行灭桉、清理林地、整地、打穴等工序，让植穴有一段自然风化、熟化的时间，有利于杀死有害的病虫并改善土壤的理化性质，提高土壤的肥力，挖穴时穴土全部清理出穴边，表土堆放于植穴两侧，心土堆放于植穴下方。 
植穴原则上按照水平布设，尽量做到上、下两行植穴呈“品”字形分布，部分特殊地段可根据实际情况（如避开原有树木、石头、坟墓等）局部位移，采取不规则式随机布设，不强调严格的横直成行，但要求必须保证单位面积密度和适当的株行距。穴状整地之前须进行定点，使穴状整地横看成排、竖看成趟、整齐划一。施工过程中要注意保护原有的乡土乔木及其幼树幼苗。
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	三、回土与基肥
施基肥：基肥是保障所栽苗木健康生长的重要措施，要求在造林 
前一个月回 穴土与施放基肥，基肥选用复合肥（N、P、K 有效总含 
量 45%以上），施放基肥标准为 0.50 千克/穴。要求用“器具”（如碗、 
杯）统一施肥，以保证足量且均匀施肥，基肥施放后经质检合格后回 
土完毕。基肥与穴土混合后回填至平穴备栽。 
回土：先铲去穴周围的草头及杂物，再回周围的表土或细土，边回土边与穴内肥料充分拌混，回填大块泥土要打碎并清理出杂物，如石块、树根、杂草等杂物，心土回至三分之二，剩余部分在植苗时回填。
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	四、造林密度
类型 I、类型 II 造林密度为 74 株/亩以上（即：株行距为 3.0×3.0m），类型 III 平均造林密度为 42 株/亩，栽植后需保证每亩株数为 74 株以上，类型 IV 造林密度为89株/亩（即：株行距为 2.5×3m），类型 V 造林密度为 167 株/亩（即：株行距为 2.0×2.0m），类型 VI 造林密度为 107 株/亩（即：株行距为 2.5×2.5m）。
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	五、苗木要求 
造林苗木中：优良乡土阔叶树、1.5 年生以上、苗高 80cm 以上、 
苗木地径 0.8cm 以上、顶芽饱满、生长健壮、无病虫害的一级二级苗木（良种容器壮苗），枝干粗壮，根系必须发达成团的程度，且苗木不含任何病菌，应有“两证一签”；白花油茶幼苗要求用 2 年生以上嫁接白花油茶良种壮苗，苗高大于 35 厘米，地径大于 0.35 厘米；黑木相思、红锥采用 18 个月以上、苗高 40cm 以上、苗木地径 0.4cm 的苗木进行种植。采用保障性苗圃定单育苗定向供苗，禁止使用无证、来源不清、带病虫害的不合格苗上山造林。 
同时，要求优先使用保障性育苗或就近调苗，减少长距离运输等活动造成苗木损伤。 

	
	6
	六、树种选择与配置 
1、树种选择 
树种选择是造林成败的关键，树种选择应考虑生态区位和经营目 
的，因地制宜，选择抗逆性强、生态景观效益好的乡土阔叶树种，结 
合《广东省森林质量精准提升行动技术指南》要求，根据适地适树、 
因地制宜的原则，采用“优良乡土阔叶树种混交方式”模式，营造多 
树种组成的阔叶混交林。本期造林目的树种选用木荷、楠木、红锥， 
配置树种选用黑木相思、枫香进行造林，特色树种为白花油茶。 
2、树种配比 
类型Ⅰ：分布不合理桉树林优化，造林密度为 74 株/亩，株行距 
为 3.0×3.0m，目的树种为木荷，配置树种为黑木相思、枫香，树种配置为 5 木荷 3 黑木相思 2 枫香。 
类型 II：人工更新，造林密度为 74 株/亩，株行距为 3.0×3.0m， 
目的树种为木荷，配置树种为黑木相思、枫香，树种配置为 5 木荷 3 
黑木相思 2 枫香。 
类型 III：低质低效林高质量改造，平均造林密度为 42 株/亩，块 
状种植，目的树种为木荷，配置树种为黑木相思、枫香，树种配置为 
5 木荷 3 黑木相思 2 枫香。 
类型 IV：铁龙镇高质量示范林，造林密度为 89 株/亩，株行距为 
2.5×3.0m，树种配置为 10 黑木相思。 
类型 V：生物防火林带建设，造林密度为 167 株/亩，树种配置 
为 7 白花油茶 3 木荷(14 号图斑为高质量造林 10 木荷)。 
类型 VI：油茶混作，造林密度为 107 株/亩，株行距为 2.0×3.0m， 
特色树种为白花油茶，配置树种为楠木、红锥，树种配置为 7 白花油茶 2 楠木 1 红锥。 
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	七、栽植与混交方式 
栽植应在早春雨透后的阴雨天进行，要求在 2024 年 4 月 30 日前 
完成，栽植时扶正苗木适当深栽，然后在苗木的四周回填细土，回土 
后轻提幼苗，然后适当压实，使苗木与原土紧密接触，压实后再回松 
土呈馒头状，以减少水分蒸发。
为兼顾黑木相思树种特性，避免其对其它树种造成挤压，类型 I、 
类型 II、类型 III、类型 V 采用行间混交，其中：类型 I、类型 II、类型 III 每三行黑木相思加七行其它树种（其它树种随机混交）；类型 V 在生物防火林带建设中，中间种植三行木荷，两边各种植四行白花油茶（14 号图斑为木荷纯林）；类型 VI 作业图斑根据树苗数量在外沿 10-15 米范围随机种植楠木、红锥，以达到防火林带作用，施工期间，技术人员应到现场进行技术指导，加强质量检查，确保栽植质量。种植后约一个月左右，应全面检查苗木成活情况，发现死苗缺株应及时补植，要求当年造林成活率达 90%以上。
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	八、抚育与追肥
抚育是促进苗木生长，提高造林成活率和苗木保存率的重要措施，是提高造林成效的关键。抚育工作内容主要是割灌除草、灭桉、松土 
扩穴、追肥、培土、修枝、除虫和补植。本造林设计抚育年份及次数 
为 3 年实施 5 次，即第一次抚育（追肥）在 2024 年 9 月 30 日前完成； 
第二次抚育（追肥）在 2025 年 5 月 30 日前完成；第三次抚育（修枝、割草）在 2025 年 10 月 15 日前完成；第四次抚育（追肥）在 2026 年5 月 30 日前完成；第五次抚育（割草）在 2026 年 10 月 15 日前完成。 
追肥每穴施放不少于 0.25kg 复合肥（高质量造林 0.5kg），NPK 含 
量≥30%（高质量造林 NPK 含量≥45%），追肥抚育包含割灌除草、 
松土扩穴、追肥、修枝、除虫、补苗。割草抚育经除草后的留茬高度 
低于 10 厘米，割后的草平铺在林地内。 
抚育主要技术要求：
1、割灌除草，类型 I、类型 II、类型 III、类型 VI 对作业小班进 
行林下水平带状割灌除草，割灌除草清理宽度为 1.2m。类型 V 生物 
防火林带内的非防火树种、杂灌、杂草需全部伐除，并清出到防火林 
带外。类型 IV 作业小班进行草灌全割，割后灌草集中放置于林带中 
进行块状堆沤，以增加土壤腐殖质，提高土壤肥力。所有类型割灌除 
草后草灌留茬高度不高于 10 厘米 
2、松土扩穴，除草后，以植株为中心进行松土扩穴，松土扩穴 
半径不小于 0.5 米。 
3、追肥，每穴每次施复合肥不少于 0.25kg，复合肥（NPK 含量≥30%），其中类型 IV 及类型 V14 号作业图斑为高质量造林，每穴每次施复合肥 0.5kg（NPK 含量≥45%），具体方法是在除草、松土、培土等工序完成后，追肥在离植株 30 厘米的上方开 30 厘米长、宽 20 厘米、深 20 厘米以上的环形沟，将肥料均匀地施放于沟内，然后用土覆盖，以防肥料流失，提高肥料的利用率。抚育时应全面检查植株的成活情况，发现死株、缺株的及时用同品种同规格的苗木进行补植。 
4、培土，追肥后要求随即用土覆盖，并将幼树周边土壤回覆形成半径 0.4 米以上的圆形平台，以防肥料流失。 
5、修枝，在种植后第二次、第三次、第四次抚育中，对黑木相 
思进行修枝，沿主干修剪，剪除 1 米至 1.3 米以下的侧枝和个别影响主干的分叉枝。 
6、除虫，为做好病虫害防治，在抚育工程中如发现有病虫害，需针对不同病虫害类型进行相应措施的扑救与防治，确保项目建设成效。 
7、补植，在抚育过程中如发现死株、缺株应及时补植，保证造林当年成活率达 90%以上。所选苗木必须有具有“两证一签”。 
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	九、管护
抚育结束后进入新造林地的管护阶段，严禁乱砍乱伐，加强巡查 
巡护，及时发现和防治林带的病虫害、防止人畜破坏，确保新造林的 
正常生长。 
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	十、病虫害与有害生物防治
1、苗木造林前要进行检疫，确认无危险性的病虫害； 
2、发生检疫性病虫害或重要病虫害的地区不能选择其寄主树种 
造林； 
3、加强病虫害及其它有害生物监测，发现危害及时防治。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。


（2）商务要求：
1）交付时间：自合同签订之日起至 2026年10月15日前完成。
2）地点：采购人指定地点。
3）付款进度和方式：
1期：支付比例30%,预付款：第一次在2024年当年签订合同，完成栽植工序一个月后，财政资金到位情况下在60天内支付该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的30%；
2期：支付比例20%,第二次在2024年当年第二次抚育完成后，经采购人验收合格后，财政资金到位情况下在60天内支付该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的20%，否则该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的20%暂不予支付。
3期：支付比例20%,第三次在2025年二次抚育完成验收时，采购人验收合格后，财政资金到位情况下在60天内支付该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的20%，否则该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的20%暂不予支付。
4期：支付比例30%,第四次在2026年二次抚育完成验收时，采购人验收合格后，财政资金到位情况下在60天内支付该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的30%，否则该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的30%暂不予支付。
（4）验收要求：
第一年造林密度每亩42株或74株以上（根据作业设计类型要求），造林小班面积核实率达95%以上、造林成活率达90%以上、苗木长势良好，树种配置、树种混交符合设计要求，珍贵用材树种、优良乡土阔叶树种平均树高1米以上，速生丰产树种平均树高1.2米以上。造林第二年（2025年）抚育率达100%，林木保存率达90%以上，平均地径达1.5CM以上，优良乡土阔叶树种平均树高达1.3米以上，速生丰产树种平均树高达1.5米以上。造林第三年（2026年）抚育率达100%，林木保存率达85%以上，平均地径达3CM以上，优良乡土阔叶树种平均树高达1.6米以上，速生丰产树种平均树高达1.8米以上。
4）其他要求：
（1）履约能力；如中标供应商在履约过程中未能按照自身所承诺的响应时间及采购人要求完成需要履行的工作，采购人有权启动约束措施确保采购标的的实施完成，具体形式由采购人确定。
（2）中标供应商应高度重视安全生产，严禁违章作业，做好森林防火，在施工过程中发生的工伤事故和经济损失全部由中标供应商负责。
（3）为确保项目顺利实施，在项目实施过程中出现的任何纠纷由中标供应商自行解决。若出现林地纠纷并对项目进度或质量造成严重影响，中标供应商需承担一切责任。
（4）投标人须对项目实施机械设备、施工机具及安全防护用品进行妥善管理，合理分配本项目工作所需设备机具，避免发生以外事故，如出现因投标人管理设备机具不当所导致安全事故，其中产生的一切损失全部由中标供应商负责。
（5）投标人须合理分配工作人员，保证个人职责清晰，人员储备合理规范，能够承担本项目所需工作实施要求。
（6）保险：供应商在签订合同之日起一个月内需按相关要求购买安全生产责任险及工伤保险。
（7）报价要求：
（7.1）报价超出最高限价或最高单价限价的列为无效投标处理。
（7.2）投标报价应为人民币含税全包价，报价包含抚育费、劳务费、苗木费、肥料费、税费等作业一切费用(不含设计、监理费)。 
（7.3）投标人必须自行考虑在本项目实施期间的一切可能产生的费用，在项目的实施过程中，采购人除了支付合同规定的款项外，一切合同规定外的费用将拒绝支付。
8、采购标的八：翁源县2024年森林质量精准提升（林分优化）造林项目
（1）技术要求：
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求
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	一、林地清理
本项目工程禁止炼山和全垦整地。类型 I、类型 II、类型 VI 采用带状割杂的方式清理林地，带宽为 1.2 米，将带内杂草全部清除到外面，类型 III 采用块状方式清理林地，清理种植块范围为 1.2×1.2 米，类型 IV、类型 V 采用全面割灌除草的方式。草灌留茬高度不高于 10厘米，在林地清理过程中，如有坟墓，因遵守当地民风民俗，与坟墓保持适当距离。应加强对造林地原生树种的保护保留。对造林地中的极小种群、珍稀濒危动植物保护小区不进行造林整地，并保留适当宽度的缓冲保护带。 
类型 I、类型 II、类型 III、类型 IV、类型 VI 所清理的杂草集中放置于林带中进行块状堆沤，以增加土壤腐殖质，提高土壤肥力，类型 V 清除林带内非防火树种、杂灌、杂草等全部伐除，清出到生物防火林带外，林带宽度 20 米。桉树采伐迹地需对伐桩进行伐桩消除处理（三次），确保处理后伐桩不再萌芽，松材线虫。
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	二、整地挖穴
整地采用穴状整地。植穴规格采用 50×50×40cm，为了利于水土保持，植穴整地应采用明穴方式，并且在造林种植前 1 个月进行灭桉、清理林地、整地、打穴等工序，让植穴有一段自然风化、熟化的时间，有利于杀死有害的病虫并改善土壤的理化性质，提高土壤的肥力，挖穴时穴土全部清理出穴边，表土堆放于植穴两侧，心土堆放于植穴下方。 
植穴原则上按照水平布设，尽量做到上、下两行植穴呈“品”字形分布，部分特殊地段可根据实际情况（如避开原有树木、石头、坟墓等）局部位移，采取不规则式随机布设，不强调严格的横直成行，但要求必须保证单位面积密度和适当的株行距。穴状整地之前须进行定点，使穴状整地横看成排、竖看成趟、整齐划一。施工过程中要注意保护原有的乡土乔木及其幼树幼苗。
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	三、回土与基肥
施基肥：基肥是保障所栽苗木健康生长的重要措施，要求在造林 
前一个月回 穴土与施放基肥，基肥选用复合肥（N、P、K 有效总含 
量 45%以上），施放基肥标准为 0.50 千克/穴。要求用“器具”（如碗、 
杯）统一施肥，以保证足量且均匀施肥，基肥施放后经质检合格后回 
土完毕。基肥与穴土混合后回填至平穴备栽。 
回土：先铲去穴周围的草头及杂物，再回周围的表土或细土，边回土边与穴内肥料充分拌混，回填大块泥土要打碎并清理出杂物，如石块、树根、杂草等杂物，心土回至三分之二，剩余部分在植苗时回填。
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	四、造林密度
类型 I、类型 II 造林密度为 74 株/亩以上（即：株行距为 3.0×3.0m），类型 III 平均造林密度为 42 株/亩，栽植后需保证每亩株数为 74 株以上，类型 IV 造林密度为89株/亩（即：株行距为 2.5×3m），类型 V 造林密度为 167 株/亩（即：株行距为 2.0×2.0m），类型 VI 造林密度为 107 株/亩（即：株行距为 2.5×2.5m）。
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	五、苗木要求 
造林苗木中：优良乡土阔叶树、1.5 年生以上、苗高 80cm 以上、 
苗木地径 0.8cm 以上、顶芽饱满、生长健壮、无病虫害的一级二级苗木（良种容器壮苗），枝干粗壮，根系必须发达成团的程度，且苗木不含任何病菌，应有“两证一签”；白花油茶幼苗要求用 2 年生以上嫁接白花油茶良种壮苗，苗高大于 35 厘米，地径大于 0.35 厘米；黑木相思、红锥采用 18 个月以上、苗高 40cm 以上、苗木地径 0.4cm 的苗木进行种植。采用保障性苗圃定单育苗定向供苗，禁止使用无证、来源不清、带病虫害的不合格苗上山造林。 
同时，要求优先使用保障性育苗或就近调苗，减少长距离运输等活动造成苗木损伤。 
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	六、树种选择与配置 
1、树种选择 
树种选择是造林成败的关键，树种选择应考虑生态区位和经营目 
的，因地制宜，选择抗逆性强、生态景观效益好的乡土阔叶树种，结 
合《广东省森林质量精准提升行动技术指南》要求，根据适地适树、 
因地制宜的原则，采用“优良乡土阔叶树种混交方式”模式，营造多 
树种组成的阔叶混交林。本期造林目的树种选用木荷、楠木、红锥， 
配置树种选用黑木相思、枫香进行造林，特色树种为白花油茶。 
2、树种配比 
类型Ⅰ：分布不合理桉树林优化，造林密度为 74 株/亩，株行距 
为 3.0×3.0m，目的树种为木荷，配置树种为黑木相思、枫香，树种配置为 5 木荷 3 黑木相思 2 枫香。 
类型 II：人工更新，造林密度为 74 株/亩，株行距为 3.0×3.0m， 
目的树种为木荷，配置树种为黑木相思、枫香，树种配置为 5 木荷 3 
黑木相思 2 枫香。 
类型 III：低质低效林高质量改造，平均造林密度为 42 株/亩，块 
状种植，目的树种为木荷，配置树种为黑木相思、枫香，树种配置为 
5 木荷 3 黑木相思 2 枫香。 
类型 IV：铁龙镇高质量示范林，造林密度为 89 株/亩，株行距为 
2.5×3.0m，树种配置为 10 黑木相思。 
类型 V：生物防火林带建设，造林密度为 167 株/亩，树种配置 
为 7 白花油茶 3 木荷(14 号图斑为高质量造林 10 木荷)。 
类型 VI：油茶混作，造林密度为 107 株/亩，株行距为 2.0×3.0m， 
特色树种为白花油茶，配置树种为楠木、红锥，树种配置为 7 白花油茶 2 楠木 1 红锥。 
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	七、栽植与混交方式 
栽植应在早春雨透后的阴雨天进行，要求在 2024 年 4 月 30 日前 
完成，栽植时扶正苗木适当深栽，然后在苗木的四周回填细土，回土 
后轻提幼苗，然后适当压实，使苗木与原土紧密接触，压实后再回松 
土呈馒头状，以减少水分蒸发。
为兼顾黑木相思树种特性，避免其对其它树种造成挤压，类型 I、 
类型 II、类型 III、类型 V 采用行间混交，其中：类型 I、类型 II、类型 III 每三行黑木相思加七行其它树种（其它树种随机混交）；类型 V 在生物防火林带建设中，中间种植三行木荷，两边各种植四行白花油茶（14 号图斑为木荷纯林）；类型 VI 作业图斑根据树苗数量在外沿 10-15 米范围随机种植楠木、红锥，以达到防火林带作用，施工期间，技术人员应到现场进行技术指导，加强质量检查，确保栽植质量。种植后约一个月左右，应全面检查苗木成活情况，发现死苗缺株应及时补植，要求当年造林成活率达 90%以上。
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	八、抚育与追肥
抚育是促进苗木生长，提高造林成活率和苗木保存率的重要措施，是提高造林成效的关键。抚育工作内容主要是割灌除草、灭桉、松土 
扩穴、追肥、培土、修枝、除虫和补植。本造林设计抚育年份及次数 
为 3 年实施 5 次，即第一次抚育（追肥）在 2024 年 9 月 30 日前完成； 
第二次抚育（追肥）在 2025 年 5 月 30 日前完成；第三次抚育（修枝、割草）在 2025 年 10 月 15 日前完成；第四次抚育（追肥）在 2026 年5 月 30 日前完成；第五次抚育（割草）在 2026 年 10 月 15 日前完成。 
追肥每穴施放不少于 0.25kg 复合肥（高质量造林 0.5kg），NPK 含 
量≥30%（高质量造林 NPK 含量≥45%），追肥抚育包含割灌除草、 
松土扩穴、追肥、修枝、除虫、补苗。割草抚育经除草后的留茬高度 
低于 10 厘米，割后的草平铺在林地内。 
抚育主要技术要求：
1、割灌除草，类型 I、类型 II、类型 III、类型 VI 对作业小班进 
行林下水平带状割灌除草，割灌除草清理宽度为 1.2m。类型 V 生物 
防火林带内的非防火树种、杂灌、杂草需全部伐除，并清出到防火林 
带外。类型 IV 作业小班进行草灌全割，割后灌草集中放置于林带中 
进行块状堆沤，以增加土壤腐殖质，提高土壤肥力。所有类型割灌除 
草后草灌留茬高度不高于 10 厘米 
2、松土扩穴，除草后，以植株为中心进行松土扩穴，松土扩穴 
半径不小于 0.5 米。 
3、追肥，每穴每次施复合肥不少于 0.25kg，复合肥（NPK 含量≥30%），其中类型 IV 及类型 V14 号作业图斑为高质量造林，每穴每次施复合肥 0.5kg（NPK 含量≥45%），具体方法是在除草、松土、培土等工序完成后，追肥在离植株 30 厘米的上方开 30 厘米长、宽 20 厘米、深 20 厘米以上的环形沟，将肥料均匀地施放于沟内，然后用土覆盖，以防肥料流失，提高肥料的利用率。抚育时应全面检查植株的成活情况，发现死株、缺株的及时用同品种同规格的苗木进行补植。 
4、培土，追肥后要求随即用土覆盖，并将幼树周边土壤回覆形成半径 0.4 米以上的圆形平台，以防肥料流失。 
5、修枝，在种植后第二次、第三次、第四次抚育中，对黑木相 
思进行修枝，沿主干修剪，剪除 1 米至 1.3 米以下的侧枝和个别影响主干的分叉枝。 
6、除虫，为做好病虫害防治，在抚育工程中如发现有病虫害，需针对不同病虫害类型进行相应措施的扑救与防治，确保项目建设成效。 
7、补植，在抚育过程中如发现死株、缺株应及时补植，保证造林当年成活率达 90%以上。所选苗木必须有具有“两证一签”。 
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	九、管护
抚育结束后进入新造林地的管护阶段，严禁乱砍乱伐，加强巡查 
巡护，及时发现和防治林带的病虫害、防止人畜破坏，确保新造林的 
正常生长。 
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	十、病虫害与有害生物防治
1、苗木造林前要进行检疫，确认无危险性的病虫害； 
2、发生检疫性病虫害或重要病虫害的地区不能选择其寄主树种 
造林； 
3、加强病虫害及其它有害生物监测，发现危害及时防治。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。


（2）商务要求：
1）交付时间：自合同签订之日起至 2026年10月15日前完成。
2）地点：采购人指定地点。
3）付款进度和方式：
1期：支付比例30%,预付款：第一次在2024年当年签订合同，完成栽植工序一个月后，财政资金到位情况下在60天内支付该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的30%；
2期：支付比例20%,第二次在2024年当年第二次抚育完成后，经采购人验收合格后，财政资金到位情况下在60天内支付该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的20%，否则该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的20%暂不予支付。
3期：支付比例20%,第三次在2025年二次抚育完成验收时，采购人验收合格后，财政资金到位情况下在60天内支付该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的20%，否则该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的20%暂不予支付。
4期：支付比例30%,第四次在2026年二次抚育完成验收时，采购人验收合格后，财政资金到位情况下在60天内支付该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的30%，否则该项目实际结算总款（含劳务、苗木、肥料）的30%暂不予支付。
（4）验收要求：
第一年造林密度每亩42株或74株以上（根据作业设计类型要求），造林小班面积核实率达95%以上、造林成活率达90%以上、苗木长势良好，树种配置、树种混交符合设计要求，珍贵用材树种、优良乡土阔叶树种平均树高1米以上，速生丰产树种平均树高1.2米以上。造林第二年（2025年）抚育率达100%，林木保存率达90%以上，平均地径达1.5CM以上，优良乡土阔叶树种平均树高达1.3米以上，速生丰产树种平均树高达1.5米以上。造林第三年（2026年）抚育率达100%，林木保存率达85%以上，平均地径达3CM以上，优良乡土阔叶树种平均树高达1.6米以上，速生丰产树种平均树高达1.8米以上。
4）其他要求：
（1）履约能力；如中标供应商在履约过程中未能按照自身所承诺的响应时间及采购人要求完成需要履行的工作，采购人有权启动约束措施确保采购标的的实施完成，具体形式由采购人确定。
（2）中标供应商应高度重视安全生产，严禁违章作业，做好森林防火，在施工过程中发生的工伤事故和经济损失全部由中标供应商负责。
（3）为确保项目顺利实施，在项目实施过程中出现的任何纠纷由中标供应商自行解决。若出现林地纠纷并对项目进度或质量造成严重影响，中标供应商需承担一切责任。
（4）投标人须对项目实施机械设备、施工机具及安全防护用品进行妥善管理，合理分配本项目工作所需设备机具，避免发生以外事故，如出现因投标人管理设备机具不当所导致安全事故，其中产生的一切损失全部由中标供应商负责。
（5）投标人须合理分配工作人员，保证个人职责清晰，人员储备合理规范，能够承担本项目所需工作实施要求。
（6）保险：供应商在签订合同之日起一个月内需按相关要求购买安全生产责任险及工伤保险。
（7）报价要求：
（7.1）报价超出最高限价或最高单价限价的列为无效投标处理。
（7.2）投标报价应为人民币含税全包价，报价包含抚育费、劳务费、苗木费、肥料费、税费等作业一切费用(不含设计、监理费)。 
（7.3）投标人必须自行考虑在本项目实施期间的一切可能产生的费用，在项目的实施过程中，采购人除了支付合同规定的款项外，一切合同规定外的费用将拒绝支付。

